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CIUDADANA Y D.L. 

OBJETIVOS 
Realizar mesa relacionada con HUMEDALES y CANALES, compromisos adquiridos 
por el Contralor Auxiliar en las audiencias públicas, en localidades de Kennedy, 
Fontibón, Engativá, Suba, Bosa, Puente Aranda Y Barrios Unidos, con el fin de 
obtener respuestas relacionadas con los DPC presentados por ciudadanos en las 
diferentes localidades, relacionados con los humedales y canales de la ciudad...  

ORDEN DEL DEL DÍA 

 Presentación de la metodología y desarrollo temático 
por el doctor Oscar Velásquez. 

 Temática de los Humedales y canales, referente a los 
1 	Registro 
(anexa) 

asistencia. DPC 	presentados 	por 	ciudadanos 	de 	algunas 
localidades, e intervención de la EAAB, Secretaria de 
Ambiente, 	SDIS, y replica de algunos ciudadanos 
frente a las respuestas entregadas por las entidades 
Distritales. 

DESARROLLO TEMÁTICO 
TEMAS 

TRATADOS 
RESULTADOS 

1.Registro 
asistencia 

Estuvieron presentes en la mesa, convocada 	por la Dirección de 
Participación Ciudadana y Desarrollo local, el Director Sectorial 	de 
Servicios Públicos, Integración Social, Hacienda, Ambiente, EAAB y 
ciudadanos de las diferentes localidades, relacionados en el listado de 
participantes. 

2 	Presentación 
de 	metodología 
para 	realizar 
mesa el 20 de 
marzo de 2019, 
efectuando 
ajustes 	a 	la 

El Doctor Oscar Velasquez, Director de Participación Ciudadana y 
Dedesarrollo Local agradece el acompañamiento de las entidades del 
orden Distrital y a la comunidad presente, explica los antecedentes que 
dieron origen a esta mesa de trabajo y señala que la contraloria de 
Bogotá, en el marco del artículo 267 	de la Constitución Nacional, 
cumple como entidad con un control posteriuor y selectivo para la 
fiscalización de 	los recursos 	públicos y realiza 	por petición de 	la 
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temática de los 
Humedales 	y 
canales por los 
participantes. 

ciudadanía, acompañamientop como el de los compromisos que se 
adquirieron en las audiencias públicas celebradas en el año 2018, por 
el ente fiscalizador para realizar mesa de seguimiento. 

Hicieron presencia en esta mesa; el Dr. Juan Camilo Loaiza Ortiz de la 
Dirección 	Servicios 	Públicos, 	Dr. 	Orlando Gnecco 	Director Sector 
Integración 	Social, 	Dr. 	Pastor Borda García 	Director Sectorial 	de 
Hábitat y Ambiente y con la participación de los ciudadanos que 
presentaron quejas relacionadas con los humedales y canales, para 
escuchar las respuestas que entregarán las entidades invitadas como 
EAAB, Secretaria de Ambiente, SDIS. 

Se mencionan los peticionarios de las diferentes localidades, como 
fueron Kennedy (la vaca, techo y el burro), Suba, Fontibón, Bosa y 
Engativá, para escuchar las respuestas que da la EAAB, por cuanto ya 
se conocen antecedentes. 

Se le da la palabra al representante de la EAAB, ingeniero Edgar Rojas 
quien hace una exposición para dar respuesta a las inquietudes que se 
les había presentado, anexa presentación en 41 imágenes. Explica que 
en el humedal el burro, 	en lo referente al tema predial, 	se está 
adquiriendo 11 predios, de los cuales la empresa ya tiene 4 y los 
restantes en proceso de expropiación y legalización. 

Con relación a los humedales de Fontibón, Meandro Say y Capellanía, 
la EAAB, explica que ya está listo el convenio con la CAR, en proceso 
de legalización, solo falta firmar, para la limpieza y recogida de material 
inadecuado, buscando darle más oxigenación al humedal y poder 
recuperarlo. 

La Secretaria Distrital de Ambiente comenta, que tienen 15 humedales 
que reciben apoyo, para un cubrimiento de 660 hectáreas, dándoles 
soluciones 	al 	problema 	ambiental, 	efectúan 	apoyo 	en 	las 
investigaciones que están realizando algunas universidades en los 
humedales y a su vez se informa a las comunidades para que apoyen, 
conozcan y puedan interactuar con los universitarios, en estos estudios 
académicos, la expositora hace alusión como ejemplo de la ranita 
sabanera y otras especies, 	que se monitorean 	para 	cuidarlas y 
protegerlas, además se tiene vinculadas a las comunidades 	que son 
las que más aportan por conocer el entorno de los humedales, de igual 
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manera se está invitando a los colegios ir a conocer los humedales que 
más cerca les queda, para que los niños conozcan 	y se apropien de 
nuestros ecosistemas, para esto tenemos tres estrategias para vincular 
a las comunidades y buscar se apropien y ayuden a cuidar su entorno. 

Continúa 	con 	la 	exposición 	la 	Secretaría 	Distrital 	de 	Ambiente, 
comentando que los cuidados y actividades en las acciones de los 
humedales, se coordina con la EAAB, mecanismos de seguimiento y 
operacionales de inspecciones Hldrogeoformológicas, en el humedal la 
vaca sur, 	se tiene personal y permanentemente están 	haciendo 
monitoreo y dando reportes de las conexiones erradas. 	Se viene 
realizando mantenimiento en zonas de franja terrestre, en coordinación 
con aguas Bogotá, gracias a convenio interinstitucional que tienen. 

Se han realizado 46 jornadas de limpieza, en los humedales y que para 
su funcionamiento se tiene ejecución presupuestan desde el año 2016 
que ha venido en ascenso para apoyar las acciones, para el año 2018 
se tienen $ 6.800 millones. Por otra parte en el caso del humedal la Isla 
en la localidad de Bosa y que hace parte del humedal Tibaníca, su 
tratamiento y adecuación de 	ayuda 	para su 	sostenimiento, 	está 
dependiendo de 	una 	acción 	popular y de 	una 	reunión 	con 	los 
cabildantes por ser zona indígena muisca, situación que está siendo 
tratada en conjunto con la EAAB. 

Hace su presentación el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por medio 
del 	funcionario Wilson Ruiz, quien manifestó lo relacionado con la 
construcción del puente en el brazo del humedal Juan Amarillo, en la 
calle 129 C, entre carreras 99 y 100 A, indica que para este proyecto 
se recibieron varios productos y varios diseños entre ellos el de carga, 
para la construcción, donde se expresa en los estudios los cuidados 
para 	evitar 	ocasionar daños 	al 	ecosistema 	y 	afectar 	el 	normal 
funcionamiento del cuerpo de agua, falta tramitar ante la EAAB, el 
traslado de la red matriz, que pasa por la calle 129. Actualmente se 
está preparando la etapa de contratación preliminar de estudios previos 
para su construcción por un valor aproximado de $8.000 millones y 
para la interventoría un valor de $960 millones de pesos, 	se tiene 
previsto iniciar obras en el segundo semestre.de  conformidad con la ley 
80 de 1993, hace claridad que en el mes de noviembre de 2018, en 
reunión con la comunidad, se le 	entrego un informe detallado del 
proceso pre contractual y todo el proyecto junto con un cronograma de 
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inicio de obras. 

Interviene Fernando Linares, en representación de la Secretaría de 
Integración Social, comenta que las actividades que se realizan para 
ayudar 	al 	habitante 	de 	la 	calle, 	con 	ofertas 	institucionales, 	son 
rechazadas por estos en su mayoría, siendo un trabajo duro pero 
rechazado 	por 	muchos, 	que 	no 	ha 	sido 	fácil 	el 	proceso 	de 
resocialización. 

Pide la palabra ciudadano de la Localidad de Engativá, para comentar 
la utilización de zonas verdes al lado de los humedales donde están 
construyendo canchas deportivas alrededor del humedal Jaboque, otra 
peticionaria 	de 	Kennedy, 	comenta 	la 	suciedad 	que 	afecta 	los 
humedales en sus alrededores, solicita la presencia de funcionarios de 
la Alcaldía Local, 	que nunca apoyan 	la recuperación del espacio 
público, que algo sucede porque no están haciendo seguimiento a las 
querellas, en el humedal La Vaca, donde funciona una recicladora y no 
se está dando soluciones, también se pregunta qué pasa con el predio 
Monteverde, porque no ha sido entregado al humedal, porque tanta 
demora. 
Existe problemas de movilidad por cuanto personas inescrupulosas 
que fueron retiradas del humedal, colocaron zona de parqueadero en 
limites con el humedal, originando problemas de transito y a su vez de 
inseguridad, por ende solicita que la secretaria de Seguridad ayude y le 
exija a la fuerza pública de Kennedy que hagan recorridos y retiren a 
tanto vicioso que ronda el sector, y que la UAESP, mire el tema de las 
basuras y escombros, que son de su competencia, por ser fuera de los 
humedales. 

Toma la palabra el Subdirector de la Dirección de Servicios Públicos, 
Dr Loaiza, para informar que a la UAESP, se le invitó y esta respondió 
que nada tenía que ver con los humedales, pero con las aclaraciones 
de la ciudadana, se retomará el tema, porque a la UAESP, se le 
adiciono el contrato con el fin expreso de la recolección de basuras, 
residuos y escombros de la ciudad, teniendo en 	cuenta 	que 	la 
problemática es alrededor y fuera del humedal y no dentro del mismo. 

Interviene el ciudadano Pedro Vargas Localidad de Fontibón, para 
decir que 	el 	Humedal 	Capellanía, 	fue fracturado 	por 	la 	avenida 
Esperanza y el ferrocarril, y por las industrias como Coca Cola y otros, 
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existe norma constitucional y sentencia de hacer el cerramiento del 
humedal y no se ha cumplido. 	Existen cartas de la Alcaldía de 
Mosquera, alcaldía Local de Fontibón, Secretaria Distrital de Ambiente 
y Ministerio del Medio Ambiente, donde se evidencia, que se formalizó 
reunión el 28 de noviembre de 2018 y a la fecha no se han dado 
respuestas concretas, que tan solo dos comunicaciones se han dado, 
el humedal Meandro del Say, está totalmente seco. 

Martha Arismendi de la Localidad de Suba, hace referencia al humedal 
la conejera, determinando que hay 4 barrios del sector que se inundan 
cuando llueve y la EAAB, no da soluciones a la problemática del 
porqué se devuelve el agua por los alcantarillados a las casas, solicita 
extracción del lodo que es uno de los problemas originarios. 

De igual manera menciona que en el nacimiento de la quebrada la 
salitrosa, no existe nomenclatura como lo exige la EAAB, además el 
terreno adjunto inexplicablemente lo están convirtiendo en parqueadero 
público del SIPT, afectando y deteriorando la cuenca de la quebrada. 

La ciudadana Edília Meneses Ariza, de la localidad de Bosa, comenta 
que existe una consultoría y no la están utilizando para dar soluciones, 
pide que se cuiden estos recursos, para no tener que hacer otra 
consultoría, para buscar mitigar los problemas del humedal Tibanica, 
porque se quiere dejar secar parte del humedal con el fin de construir 
un colegio en limites del humedal o en su efecto, un hospital de alto 
nivel. También comenta y reitera la problemática con la constructora 
Bolívar, que no permite el paso al humedal, por tenerlo encerrado, 
haciendo peligroso ese lugar, Solicita información de recursos de la 
CAR en un proyecto de $ 6 mil millones, que ha pasado con esos 
dineros; era para contratar 40 personas y no se está cumpliendo 

Finalmente el Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, 
hace el correspondiente cierre de la mesa, dejando en la Dirección 
Sectorial de Servicios Públicos, el seguimiento a las actuaciones de las 
EAAB, para determinar cuáles fueron las acciones frente a 	las 
solicitudes de los peticionarios. 



MESA DE SEGUIMIENTO 
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 
TEMA: HUMEDALES Y CANALES 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Código formato: PGD-02-07 
Versión: 11.0 
Código documento: PGD-02 
Versión: 11.0 

Página 6 de 7 
ACTA N°34 

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTA, D.C. 

RELACIÓN DE ANEXOS 
No. de 
ORDEN TÍTULO 

1 Listado de asistentes firmado 
2 Presentaciones realizadas por la EAAB, Secretaria de Ambiente y SDIS. 

COMPROMISOS 
No. DE 

COMPROMI 
SO 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA LIMITE 
DE EJECUCIÓN 

1 al 1.7 

Seguimiento 	al 	plan 	de 
actividades presentado por la 
EAAB, 	para 	cuidar 	y 
mantener 	la 	zona 	de 	los 
humedales expuestos en 	la 
mesa de seguimiento. 

Dirección 	Sectorial 	de 
Servicios Públicos. 

30-12-19 

1.8 a 1.12 

Acciones 	para 	proteger 	el 
humedal Juan Amarillo y el 
brazo donde se construirá el 
puente. 

Dirección 	de 	Servicios 
Públicos 	y 	FDL de 	las 
Localidades de Engativá 
y Suba 

30-12-19  

1.13 a1.15 

Acciones 	para 	el 
mantenimiento, 	y 	protección 
en 	el 	humedal 	Tibanica 	- 
sector la Isla. 

Dirección 	Sectorial 	de 
Servicios 	Público 	y 	la 
EAAB. 

30-12-19 

Seguimiento 	al 	proceso 	de 
contratación 	en 	el 	IDU 	del 
puente sobre el humedal Juan 
Amarillo. 

Dirección Sectorial 	y el 
Instituto 	de 	Desarrollo 
Urbano.- IDU 

30-12-19 

Actividades 	en 	el 	humedal 
Jaboque, 	para 	mejorar 	el 
ingreso 	de 	agua. 	retirando 
escombros. 

Dirección 	Sectorial 	de 
Servicios 	Públicos 	y 	la 
UAESP. 

LISTADO DE LOS PARTICIPANTES 
NOMBRE 
	

CARGO 
	

DEPENDENCIA/FIRMA' 

La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías. 
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FIRMA: 

C 

FIRMA: 

' 	 4.1. e  \ "d•-2 
--Z-----  

C---0- 	-‘/(17.  

OSCAR VELÁSQUEZ SALCEDO. e• 
SELIN AGUIL 	- ARDILA 

DIRECTOR TÉCNICO 009 - 04 ASESOR 105 — 01 

NESTO 

 

• Wir  • RZO 	EZ 

 

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA Y TRAN 	L AC 

2  No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias. 

3 
No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias. 



a 

I 
l 



Página 1 de 21_ 
CONTS'ALORiA 

LISTADO DE ASISTENCIA 
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL 

  

Código Formato: PPCCPI-03-02 
Versión: 6.0 
Código documento: PPCCPI-03 
Versión 6.0 

TIPO DE ACCIÓN CIUDADANAA  rc.-Çc u cl $2. N'e; 10,19-0  
NOMBRE ATIVID_AD DE2ROM_11.320HDE CONTROL SOCIAL &..5 
LUGAR:  ..i*LOn Con 	 Pi o . Co tt  
DIRECCION.gCTORIAL Y/0 GERENCIA DE LOCALIDAD: 
FECHA:  ?ta 3,5  _o_o (va-  
RESPONSABLE. 	ii-CLcciid r.A 	y I) Lo .010 •  

CnN. (8) NOMBRES Y APELUDOS  
(9) N' DE 

UM 

 E 

(10) 
DIRECCIÓN 

(11) (12) 
BARRIO 

(13) 
TELÉFONO 

(14) 

Y/0 ENTIDAD 
CORREO

. 

 Irá 
DO

, 

 C  0 7iie3so 

.

NTO 

n . . 

LO

Á

CA

‘

LIDAD 

3133-6° 

ORGANIZACIÓN  

1A 8- . n

(

k
1

15)

1 

 

'-e1- 	as..-n 

 

 

4in_ i 0a-( 

S

r

ELECTRÓNICO  (

t

16) F  

g

itir 	

4

A 

oe t CD “, ' 	VS 1; 115k f e-°fi~, ( r(0z 7iV C 

e

,

d 

 1,

) 	

- _nieci SSau5bvi it323 s16 A4 (2vi3sítaor AlS 
,
3L

Z °  
bc‘ 

ArAalr r
m
onen t -1-39 iStio gmaía ii eérAl 2/9357202 F.O .1- it Jai 	114-P,,  .....biedwrit"Mt  1  tárt--s.  ro 

t<litic-\14..0.1,i‘e_. Pc&r,  illSrrip. S Z-Z‘82 5C-D9-3q31 sw.,- 	rfrak La c . ri--60-e54-paii-uti 021411  

-1--Aiaé-cAmi-,-n L Di tuno x t 'JAI Y P y M.,_.- mit,  Pina-  1-4 A -1" 	iikanwa.. - 	e rtr.:  - -mol 

1.:(St\let. 	n 	Wat, Fa '435A4ø 9-  410s01.5,ab koltatry í 4 15,  ,„, 	..1 , 	- f .; 	e  

igIta -4 _.«, Irtre ' iS Z 0. 	- 	• , 4.1 ItIt) 	( zid " I 	' i 1' 	•49  I' eizaki.n..i , 	l 

10  Q5201 frakawir e-t.  \ ,1» CI t 53`t5 n en 00 by. :CA _?:Lát 371507/14% Aro, ' é r rn i 0  t/  'mei likel. Z,  ' 1 	ae a o, r  

4 JA( 	i roí , 	_ 1 JWSWO alitIN4 to 5r,eitt; ti 	, 14, 	. :A -, ¡j - xidnatilli-dw (int --a'  
-vaina Viarkrwe, rodos 47,31 -87m. 10q069 _--icaz.. 

PCI-SeNte.A 
IP. 	...- --e pwittral~e2nrium-, . 

qte.-wr-I<Q Iler_~ 61.000 
. -km oholí 

le. I Su rrht, foucca 10GbLiS4 i 314412s 609.1 r 
\21,1110D4V.til Vril tio44_ 9•1 .1 bcbolh ±'j&3 — 33`861413  

1.3960P 
"tgLy10-R 
URC-CD 

 	U-nhaó. a t'eoh.).1.v.to 
se tino 'P 	fe.)1^>Ittfo, 
Int 	'''' 	•L-, 	• 

- -•,ierar•ár 
.T,J.eigr" 

"se- 
IGItt,:irCskocvsG Will)) Worák ct1n14.g‘ °PU() --- — 

ko(• 4  55', _iitecit_oir4. — c-do- 1 /4b5)  t 
r  I-Fib ». 7  n Iril'ott.t491 — -3)25W1g -)97)i o 	• h9 SIF;i545:- 

)1,rkc Of  1..0...tdó o 	n_, /7V'» .,/41. yo zostp t., 	o 3-ilimptiose,,,,p4A_4id:",-- e - 

ne (CID Ud bfr -1)/ 	9% gdani1IP4 Orl 	/Ork le„acil2(4aulkiládctillyi  2 tnlifia ,M1111 
1. 	 1 ifir 	d  
ht\ oN: A n.ji 0-5,5sCg‘ 52.-V .k3dtci '0549M7cIDS-  393etet1  QsabnLI  ‘A--- "(. orverel,„..-  7 -- 
Dayl el f . envz. 4 . .P. C-D t, I 	I. -- - 3 05013 '14T yreeechs-  

F- 1)AGEz.. so %'9W Di I c DL ( 6 -3/Iguse-ci cp,Asntb_ id 	c.* 	1 	.. . 	• --0,„- 'I19 
FI t ti;i 4 e- ' ' / ).1.2  3 Di 40(tredniesekt. allir7 CC 	>-' 	"1 CS DI-61 C. 

Con el chligenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines Institucionales y de conformidad 
con la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data. 

c.-. • -- en  
123 

y b • 



r 



o LISTADO DE ASISTENCIA 
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL 

 

Código Formato: PPCCPI-03-02 
Versión: 6.0 

 

Código documento: PPCCPI-03 
Versión 6.0 CONTRALORÍA 

ROCZTA.lic 

 

  

Página 1 de 21 

   

TIPO DE ACCIÓN CIUDADANA 	a- fcgri cie., Dio (oyó  
NOMBRE ACTIVIDAD DE PROMO&ØN DE CONTROL SOCIAL  GOO 	pilen fo ()o ir? 	(W  Pon Ofe:5->  
LUGAR:  C-, o Ion Coyyn a ore") Pf SO qCo cc 	v., • - - 3,... c4-c._ p,ocro  
DIRECCIONAECTORIAL Y/0 GE9ENCIA DE LOCALIDAD:  ..1 ) PC S DI_ .  
FECHA:  14 CV 2.0 .-2.0 a e zot q  
RESPONSABLE  Phre_co:1,.< A PC y ._15 L. •  

 
N° NOMBRES Y APELLIDOS N° DE 

DOCUMENTO 
 

DIRECCIÓN 
 

LOCALIDAD 
 

BARRIO 
 

TELÉFONO 

 
ORGANIZACIÓN 

7/0 ENTIDAD 
CORREO ELECTRÓNICO FIRMA  

nsk Eineslt. Rweilaád,,tot qit 1-2,554%- Ú 53 4,o-(o LO 1),(....11. ni 3804(m o ,c-zei- --- tlieipc,20",,, t..est  

AG., a  14e Ien,c«..., l. 39,5-33ig r  coSie/ 1 iii la  4  O i'tkillmo•-• 31015 2e,  xv _a Pc- , a it o bao -, cals.cler. tc+cv,  e L.-1,-S. ..... tiZá 	
- 

Plo‘aa<.\--0Q1 /4-., Vro -8  Yk II° s‘42. c-41e6np tI t2  (0  lintige+9,-,  3022233SC 3Ac. e-Le4up,D, reacv_..\51.›Sta 	akr„ - 

De, rot 	',\.(...-_ 	6 os 23 g}s1 .6 7  4 Ir, . g3 3 I coSS eXt 21 1:441:t1.(220?":át. d'ofrg 3 eini ri • c am 

Nri Couen f ".33 :394-7m_ i-~ ' cb ,13,119-,-*, cornoncr)-0  lulCarri~trre/Xcar, 1 - 
;1 

6 1  y ti a %A eija la  1  O 1C1 C00130 2r-910 1 -5 155.51.4k) 31?"-S-I 10 13~ 
as 141  'ato f. -CC 	_. 

e, 	 rn -07~ - .. 	' -4 lo fent, 3 	e  ' "a  e ' cs-4i, - --; .4- tki iniT . 	,- állt • 
s-e 4 	,.- torytts()7 r3,9-0 it 3 h yfr/D ,I."Dt 6,0 4 

INI k 1... tifigta 	-Wgia2-73 r c i I l -4, 	...'....„. 
élÁcii 	ha i W 	C.. - 5 2.86q9 13 /4̀ )""'""to• A- ertlecra é" oc 't- 	~cic1 ci onseii eco ro  Ws-Tx" )5 

>12.0E-)ce2 ) C1 7 ' -Ls 	9 
r 	emandoSar 	, Ita112.31/ 14" 	8 1.41-D 312:i3-5 494 tief,, Ambrenk. Nalgasta  
cirs f.--,,,,i io-/-1,7t Ben7)/ 362033y.  n r 9 14/01-// 7 	? _r;-..); 3 i 05171'5‘)-  fiC ?Lit') b cer g 2 	2b0.2.cs -,'1.- 

C;(4b asoz,  27 /7 i3-2223‘l t (v»Yaífig,I? 1 77 Ismio  ifwlad '‘ oecit, ar,  f.,>. .4,-1,,o2 .p7 6.)14Y.,,,,` 	.coui., 

, 	F )9 1-/Yri 	Mac! 1 ro sté2s99 9 , ' y -11641-gr Vastiof e_ 505-Osa tía'  - 	-- , y 	
- JA!   	cfal t 1  sl 	'4 	la- A -I . ornlylz-0/1 

di tp04/.,,,,,,060Ty 	. (fa. 

(' .i)(PleirPri.  ir 	LA 
t>r10-5 rnect o /2 (-136 2Z4_5-  P 	1  e 	yr>ior../0- 

o í 3A ro neTc, tca c) irS3:585371 ;dele) .110Vii 5oceng rot r, 1  Kelodec cuor 	ci zerel• --;.(---: ""-- 
J 	11 a r 	1".? y °n'a 	E. } Itqwgy ge, ofricS M 5% IVIVCreGij  (1)  en* bit5101 'Cft 

, 
jeA 4 . eir,  iiego‘,117.,e/ fe -̀' 'é 	,,,- 

L, 	I e 	e ke 	e 	ti - 	.14 k 	t 	, 	hy  Ca11/... L5415 lickasv-tatrik, 
YY-1.5%.551‘ e b t • e .., Q ", Gonski. o Onn. 	(á 	n 	4-(4 e_ 

'lgann - \ ose_ Canón---n klun Ca  ID t l'• ,_ el.)UtittskIY-  1,17747»z-- s 5 \ 9 P, 0 illo,Ae, t1,1f4 	. st.i_cb „tr---- 

bi 1 t. ti-á lit A (D k tc f a) k /c/ ~fi ... u  i o &-z-16,º3.1s mal in ciaipmi ni I rawol.ruk ' 	. go _ 
'1.9acE..canaczem D • , z l3SZZ9 -- ).z,.4e3  ig %%tu 3 tcsflootg ALchunA r &'104.kn1n166  

t4A-pp-ta c--) 	veía 	L. stscietagst YoWt25-90 	1-3 	6(bn Awzczu.31> 2  ts it7  1-)lb EP n 	dlio .ckt47  talo  

EfiatAblik 12C00.401-52 ce41430-1 52254  nefr2 311Se"2-910 E-440 . biroeivicitazced“ait .1" es. 1-344-' 

Con el diligenciamiento de esta plan ha, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad 
con la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data. 





o 
CONTRAWRIA  

(ciócrtÁ c 

LISTADO DE ASISTENCIA 
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL 

 

Código Formato: PPCCPI-03-02 
Versión: 6.0 

 

Código documento: PPCCPI-03 
Versión 6.0 

  

Página 1 de 21 

    

TIPO DE ACCIÓN CIUDADANA  ACC-190t de /Vire° jo---0 
NOMBRE ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE CONTROL0SOCIAL o , 	cha 

ri ocf - LUGAR:  3 &n o2 	€4- 	1-4,4 p,..soc _ 
DIRECCION SECTORIAL Y/0 GERENCIA DE LOCALIDAD:  6 r 
FECHA:  114 f-,2) 	7412 da. 2 _0,4 	, 
RESPONSABLE L 

(PO t.,  --tea  - 

(7 ) N. (8) NOMBRES Y APELLIDOS (9) N°  DE 
DOCUMENTO 

(10) 
DIRECCIÓN 

(11) 
LOCAUDAD 

(12) 
BARRIO 

(13) 
TELÉFONO 

(14) 
ORGANIZACIÓN 

VIO ENTIDAD 
(15) CORREO ELECTRÓNICO (16) FIRMA = 

4n-1e Al 	t101702. 2 /919/ 938 / 5t. be •••eit 3202/31)99 b 	16-engeola-caj  icyliect oilboW.M#9e cc e s 	Á  fArert. 

e lobel-150 . \ %yo vz. V-t. 1 1111 \e Z4A14010-kaTICeq Wriirmill 
c -e-Lcl5 	. I Lk . C r  c  

4
c:

, c

í

„
r1s

S
,-k 

e  j  knyvA nsw 09 
01

e 

 

lt
,* 

 

A
.,e  a

lS 
 9-4, 

ts 

 

ew
•  

ilile

li- 

y 

o
r 

 

eA
o

, 

“ 

id2

?- 42 
10Vr

A
5,044 

3Z

3

2p2

o
V
0

5.1

O
3
t
-q

5

a
. 1r 

 A
t-V 

 IA\.A-k  0

- 
 

n
z

r

On

i

t

k:

l

7 

 r

”
- 

ilf

á

,c

n

li

i  
L 
 

,  
zo 	kaiNek %5S5. o ra-x2o... 9T101v61z Al_15 dgaildriSkicyeevAL:- ¿y 

52° 521415-  4 / St,bc, 3326-a?2D _tov 061444o _odri  th-lAcifia.?col rkzir.,- V- 
61/1a54ály 1. et 	l9otéti5q6122 i 	I 51 /4.ika_ -iy0l&I,7714, Carci,  

Con el diligenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad 
con la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data. 



1 

_ 



o 
())Nly<A1C,KIA 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL 

MESA DE SEGUIMIENTO CON SECTO- 
SERVICIOS PÚBLICOS 

'I-IUMEDALES Y CANALES 

Salón de Contralores Piso 9 - Miércoles 20 de marzo de 2019— 2:30 p.m. 

Una Contralorf a aliada con Bogotá" 

Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 

1,311 sus 



MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

 

CONTRALORÍA 
DE ROGOtA DC 

1. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 

COMPROMISOS DE LAS AUDIENCIAS 
PÚBLICAS 2018 

   

'Una Contraloria aliada con Bogotá" 

Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 



Metodología 

de la Mesa 

de 
s 	•m•ento  

MESA DE SEGUI NTO HUMEDA ES Y CANALES 

    

C'ONT'‘'AIORÍA 
PI BOGO'', El( 

Solo se tratarán temas o DPC expuestos por la comunidad en las 

audiencias públicas. 

Intervención de los sujetos de control por espacio máximo de 10 

minutos. 

Intervención de tres representantes de la comunidad con respecto a 

las respuestas de la administración, máximo 3 minutos. 

4- Conclusiones y cierre por el Director de Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local. 

   

' Una Contra'orf a alfada con Bogotá (Té) 
Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 



MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

 

CONTRALORÍA 
DE PoOGOla D.C. 

   

HUMEDALES: Kennedy (Sept.26) 

Suba (Oct.24) 

Fontibón (Nov.7) 

Bosa (Nov.14). 

Engativá (Dic.5) 

CANALES: Puente Aranda (Sept. 19) - Río Seco. 

Los Mártires (Sept. 19) — Comuneros. 

Antonio Nariño (Ag. 29) — Fucha y Albina. 

Barrios Unidos (Nov. 28) - Salitre. 

'Una Contraloría aliada cpn Bogotá" 

 

ANTECEDENTES 

 

    

 

TEMAS 
AUDIENCIAS 

PÚBLICAS 2018 

  

   

rái) 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  Y CANALES 

   

Kennedy (Sept.26) 

Fontibón (Nov.7) 

Engativá (Dic.5) 

Suba (Oct.24) 

La Vaca 

Techo 

El Burro 

Meandro del Say 
Capellanía 

Jaboque 

Juan Amarillo 

La Conejera 

 

Bosa (Nov.14). La Isla 

Tibanica 
rzáll 

SGS 1~111•111WINII 

 

"Una Contralorfa aliada con Bogotá" 
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PETICIONARIOS 

KENNEDY 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  Y CANALES 

   

   

U/NT:U.110 RÍA 
Di BOGOR nc 

IRENE GAMBOA CASALLAS. DPC 2021-18 

SOLICITUD:  Informa que en 2015 se compró el predio 

"Monteverde" para ser adherido al humedal Vaca Norte y a la fecha 

no se ha hecho entrega de dicho predio, que está ubicado en la 

carrera 80 con calle 38 Sur. 

SUSANA LOPEZ HERRERA. DPC 2023-18 

SOLICITUD:  Que la Alcaldía Local, la EAAB y Secretaría de Ambiente 

coordinen y se avance con el Humedal La Vaca, dado que está 

generando inseguridad en el sector. 

ALONSO DE JESÚS CORREA SÁNCHEZ. DPC 2034-18 

SOLICITUD:  Información sobre la restitución del predio Monteverde, 

la restitución del Humedal La Vaca Sector Sur y Humedal de Techo. 

?tr' ''Una Contraioria atada con Bogotá' 
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CONT:Al 01*I A 
hoct+i, L 

PETICIONARIOS 

KENNEDY 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  Y CANALES 

JOSÉ ALEJANDRO TORRES. DPC 2056-18 

SOLICITUD:  Adelantar saneamiento predial en el Humedal El Burro - 

Predio la Tortuga. En el Humedal de Techo restituir el espacio 

público. La recuperación del Humedal la Vaca - Sector Sur. 

Información de la EAAB sobre la disposición de aguas residuales en 

los humedales. 

JORGE E. LOZADA LOZANO. DPC 2080-18 

SOLICITUD:  Solicita recuperación de espacio público reserva vial No 1. 

Ronda Hidráulica Humedal La Chucua del Burro, Parque Ecológico. 

ESPERANZA RINCÓN. DPC 2383-18 

SOLICITUD:  Se realice recolección de aguas sobre el Humedal Juan 

Amarillo. Falta de seguridad relacionada con venta de drogas y 

atracos; presenta queja por falta de limpieza al referido humedal. ^a, 
"Una Conlralona airada con &gota' !VOP I 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

   

   

CONT RALO M'A 

MARÍA MAGDALENA ARISMENDY. DPC 2366-18  

SOLICITUD: Que la EAAB realice la compra del predio donde nace la 
Quebrada La Salitrosa, principal afluente del Humedal La Conejera y realice 
operación de extracción de lodo del referido humedal para evitar que se 
presenten inundaciones en el sector. 

BERNE LÓPEZ CAMARGO. DPC 2384-18 

SOLICITUD:  Denuncia falta de seguridad en el brazo del Humedal 

Juan Amarillo, relacionado con venta de drogas y atracos; presenta 

queja por falta de limpieza al referido humedal. 

VAN ESSA LEÓN MARTÍNEZ. DPC 2401-18 

SOLICITUD:  Recuperación del brazo del Humedal Juan Amarillo 

SEBASTIÁN AMAYA. DPC 2417-18 

SOLICITUD:  Intervención para la poda en el parque Humedal La 

Conejera. 
'Una Contralor;a arada cpnBogo,a" 	

SGS 
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PETICIONARIO 

FONTIBONI 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  Y CANALES 

   

   

CONT RA 1 0 RÍA 
rn 1;06011 11( 

PEDRO HERNANDO VARGAS ZAPATA. DPC 2659-18 

SOLICITUD:  Sector norte del Humedal Capellanía está abandonado y 

no se ha hecho nada, solicita conocer informes de la SDA, además, 

indica que el Humedal Meandro del Say, se encuentra totalmente seco 

y existe invasión en la zona de manejo y preservación del Río Bogotá. 

Solicita mesa de trabajo con la Alcaldía Municipal de Mosquera, 

Alcaldía Local de Fontibón y Ministerio de Ambiente, para evitar que 

el ecosistema se acabe. 

l'Una Contraloría aliada con Bogotá" 161 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  Y CANALES \r" 
CONnAl CRÍA 

DF RoGOR D 

   

JAIRO CAMILO GARCIA. DPC 2737-18 

SOLICITUD:  Solicita información sobre el humedal La Isla y el 

estado del contrato del PMA. 

EDILIA MENESES ARIZA. DPC 2722-18 
SOLICITUD:  Solicita se audite el Contrato 144-2014 y el contrato 

de ejecución de la segunda etapa que está realizando el 

Acueducto y la CAR (recuperación humedal). 

       

Una Contraloria arada con Engata" 'á) 

       

  

' 	
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  Y CANALES 

Bosa y Engativá: 
CONTUICIRiA 

DI IMG01, flC 

Continúa la reconformación 

hidrogeomorfológica 	y 

restauración ecológica del 

humedal. 

SOLICITUD: Humedal JABOQUE: 

Situación para la recuperación integral 

acuática y terrestre, medidas frente a 

contaminación por basuras y 

escombros. 

Contaminación por vertimiento de 

residuos orgánicos en el Canal Los 

Monjes. 

SOLICITUD: 
	

Humedal 

TIBANICA: 

Una Contraforia afiada con Bogotá" 
SGS 
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ANTECEDENTES 

CANALES 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

  

  

CONTRALORÍA 
DE BOGOTA bc 

AUDIENCIAS 

PÚBLICAS 2018 

Puente Aranda (Sept. 19) — Río Seco. 
Los Mártires (Sept. 19) — Comuneros. 

Antonio Nariño (Ag. 29) — Fucha y Albina. 
Barrios Unidos (Nov.28) — Salitre. 

   

Una Contralorra aliada con Bogotá' 

Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 

 



MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

  

  

CONTIAICRiA 
1)1 botiot; 1)( 

PETICIONARIOS 

RAFAEL 
URIBE URIBE 

ROSA MARIA TALERO. DPC 1415-18 
SOLICITUD:  Problemas de contaminación deterioro e 

invasión del canal Alvina. 

ALEXIS LOPEZ. DPC 1417-18 
SOLICITUD:  Mesa de trabajo con entidades para tratar 

problemática canal Alvina. 

Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 

t'Una Contra/orla aliada con Bogotá" 



MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

  

  

CONTRALORÍA 
DE 80601,1 D.C. 

PETICIONARIOS 

PUENTE 
ARANDA 

JAIRO JOSÉ TORRES. DPC 1796-18 

SOLICITUD:  Se le informe como van los contratos para 

el mantenimiento de la zona del canal Fucha. 

CARLOS EDUARDO PORTILLA. DPC 1814-18 

SOLICITUD:  Se realice mantenimiento a los canales 

Fucha, Albina, Rio Seco y Comuneros 

11~11111~1~1~ 
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PETICIONARIO 

BOSA 

YENNY MALA ROJAS. DPC 2739-18 
SOLICITUD:  Respecto del Canal Tintal II, por 

desbordamiento y caída de pared en el Sector de 

las Atalayas, solicita se le informe las acciones que 

se han planificado para su intervención, qué 

proyecto existe, cuál es su costo y cuándo iniciar 

su ejecución y cronograma. 

11~~111111111111.1e11W "Una Contraloría aliada con Bogotá" 
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SGS 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 
	

O 
CONTUIVRIA 

Humedal La Vaca:  Avances en la recuperación del -- 

humedal, legalización de predios. Control invasión de 

terrenos y adquisición predio Monteverde (Ubicado en la 

carrera 80 con calle 38 sur). (AEB) 

Humedal de Techo:  Qué acciones se adelantan y el grado 

de avance para la recuperación de predios del humedal. 
(AEB) 

Humedal El Burro:  Qué acciones se adelantan y el grado de 

avance para la recuperación del predio la Tortuga y ronda 

del humedal. (AEB) 

Humedales Meandro del Say y Capellanía:  ¿Qué actuaciones 

están adelantando para la recuperación del espejo de agua de 

estos humedales, así como la recuperación de predios invadidos 

que hacen parte de la ronda de los humedales? (AEB) 
Una Con:patona aliada con &nota 

TEMAS 
PUNTUALES 

PARA SUJETO 
DE CONTROL 

EMR DE ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 
	o 

CONTWORIA 
Fi BOGDP, L' 

TEMAS 
PUNTUALES 

PARA SUJETO 
DE CONTROL 

EMP. DE ACUEDUCTO 

DE BOGOTÁ 

Humedal Tibanica: ¿Qué continúa en materia de 

reconformación hidrogeomorfológica y restauración ecológica 

del humedal? 

Humedal Jaboque: ¿Cuál es la situación actual para la 

recuperación integral acuática y terrestre? 

Informe sobre medidas tomadas frente a la contaminación 

por basuras y escombros. 

¿Cuáles son los avances en el programa de identificación e 

intervenciones de conexiones erradas? 

zirát) "Una Contraloría aliada con Bogotá- 
SGS 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

Humedal Juan Amarillo:  Avances en el programa 

identificación e intervención de conexiones erradas, 

relacionadas con el brazo del humedal, ejecución convenio 

1031 suscrito IDIGER y EAAB recuperación ambiental y 

rebosamiento de aguas (EAAB). Construcción del puente del 

brazo del humedal ubicado en la Calle 129 C entre carreras 

99 A y 100 A barrio Corinto (Suba). (IDU). 

Humedal La Conejera:  Acciones adelantadas para extracción 

de lodo y conservación del ecosistema del principal afluente 

del humedal quebrada la salitrosa. (AEB) 

Humedal la Isla: Que actividades se tienen previstas para continuar su recuperación y 

estado actual del PMA. (AEB) 

'Una Contraloría aliada con Bogotá" 
SGS 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES O 

  

TEMAS 
PUNTUALES 

PARA SUJETO 
DE CONTROL 

EMP. DE ACUEDUCTO 

DE BOGOTÁ 

CANALES:  

Planes de Manejo y contingencia para dar solución a la 

problemática de contaminación por basuras y 

escombros, contaminación por aguas residuales, 

deterioro, desbordamiento, caída de pared de 

recubrimiento y de invasión de las rondas de los 

canales. (EAB). 

"Una Contra/oda aliada con Bogotá" rá) 
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CONTRALORÍA 
DE becar& Tr 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

HUMEDALES:  

Planes de Manejo ambiental. SDA Vertimientos. 

EAAB 

'Una Contra/orla allada con Sogo,á' 

	

rás) 
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TEMAS 
GENERALES 

PARA SUJETOS 
DE CONTROL HUMEDALES: 

Recuperación Espejo de Agua. 



TEMAS 
GENERALES 

PARA SUJETOS 
DE CONTROL 

SIIIIIS1~1~11111111Ir 'Una Contra/orla aliada con Bogotá" ei% 
sus 

MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES  

   

HUMEDALES:  

Gestión predial. 

Acciones frente a invasión de 

predios. 

HUMEDALES:  

Manejo de Centros de 

Aprovechamiento Económico. 

Manejo de residuos. 

EAAB y 
CATASTRO 

UAESP 
Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 



MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 
CONT RA LORI A 

Ik Kan,' En- 

TEMAS 
GENERALES 

PARA SUJETOS 
DE CONTROL 

CANALES:  

Acciones frente a presencia de 

Habitantes de Calle. 

CANALES:  

Acciones 	frente 	a 	la 

inseguridad por presencia de 

Habitantes de Calle. 

HUMEDALES:  

SDIS 

SDSCJ 
Acciones frente a inseguridad y drogadicción. 

IM11111~11~1MV 	 'tina Contratoria arada con Bogotá" 	
SGS 
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MESA DE SEGUIMIENTO HUMEDALES Y CANALES 

 

CO NT RA LOMA 
lir BOGOTA D.C. 

GRACIAS 

Una Contraloría aliada C017 Bogotá" 

Acciones de Diálogo (RR 041 de 2018) Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas 



n 	 ;bid 7 

r 	rr. . u mi u.. 



GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL 

DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAB - ESP 

 

wr ,"1 acueducto 

  



Apertura de 
Espejo de Agua 

Ha 

Mantenimiento de Franja 
Terrestre 

Ha 

14,50 

MANTENIMIENTO 

Desde la misionalidad de la Gerencia 
Corporativa Ambiental "conservación, 
recuperación y mantenimiento de 
Humedales" 

Dentro del marco del convenio "9-07-
24300-0450-2017 y del contrato 
interadministrativo 9-99-24300-1255-2018, 
se ha realizado mantenimiento periódico 
en el Humedal de la Vaca. 

Mostrando los siguientes resultados de 
avance en la intervención: 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR NORTE 



PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR NORTE RETIRO DE 
SEDIMENTOS LAGUNA DE SEDIMENTACION 

Inicio de retiro de sedimentos, área laguna de sedimentación Humedal la Vaca 
Sector Norte se retiraron 270 m3. 

Se reiniciaran actividades en el mes de marzo con una maquina retroexcavadora de 
brazo de largo alcance y se continuara con el retiro de sedimentos. 

- acueducto .0.0TÁ 
MEJOR 
PAPA TODOS 
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Pred 

o 

Matricul 
Estado de 

Adquisición 

CORPORACIÓN DE ABASTOS S.A 

LUIS A. CÁRDENAS & Cia. LTDA 

MONTEVERDE 

En expropiación 

Adquirido 

Adquirido 

ESTADO PREDIAL 

Mediante Resolución No. 0670 de 18 de junio de 2003, la EAAB-
ESP acotó la zona requerida para la ejecución del proyecto de 
construcción de las obras de adecuación, identificándose para 
b ejecución del proyecto tres (3) predios 

litaAA0050YDFT 505-884771 

11111 AAA0149NLISK 505-478323 

fl AAA0168CFNIN 505-442376 

HUMEDALLAVACA CORABASTOS 
mica rr.:Ina 

PREDIO COMPRADO.A INVERSIONES 
MONTE VERDE 

•••••- 
1.1.1 

PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR NORTE 
ESTADO PREDIAL 
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Se trasladaran para siembra 171 individuos de 
porte mayor a 2 mts, de especies nativas 
aprobadas por el equipo de restauración de 
la Secretaria Distrital de Ambiente, esta 
actividad se realizara en articulación con 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis. 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR SUR 
SECTOR 1 _ DISEÑOS APROBADOS POR SDA COMUNIDAD PARA PROCESOS DE RESTAURACION Y TRASLADOS DE ESPECIES DESDE RIO FUCHA 

CON JBB 

PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

E INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

ge realizaron una serie de solicitudes muy 

importantes para la comunidad 

a las entidades publicas presentes. 

- 	No al endurecimiento de humedales 

con cemento y ladrillo. 

- 	Hacer el sendero del humedal 

preferiblemente en tierra. 

Mejoramiento del cercado debido a las 

amenazas de inseguridad social que 

presenta la zona del hámedal. 	„14,, 

, acueducto Ej soGOTÁ 
MEJOR 
PAPA TODOS 



AVANCE RECONFORMACION ESPEJO DE AGUA 

Retiro de ReD _ 

Material de Relleno 

Ton 

15,808 

Correspondiente a 2258 volquetas 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR SUR SECTOR 2 

 

BoGOTA 
1 MEJOR 
r PARA TODOS 

tjct acueducto 
MPhU Ql tu, 



PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR SUR ESTADO PREDIAL 
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SECT1311 A - SUR-1/6a NELLY 
INILIEDAL CHUCUA LA VACA me.  acueducto .45 seD ene. 

.1102.1011•1•7•DES 
0,41==rldir a 041~. nn.n.  aninennin nn .. n ".. nana ala 

in din, a ene 
.1. 

nn. 
In 

MOSSO I I arl=== nniannnánnanin• 

ESTADO PREDIAL 

No. Predio OS lleÜlojla AnteHor Pnwietado Estado de AcHinIsIdeo 
NAZ13-18 AAA0149M-VeN 40075389 ALFONSO PEDRAZA PEREZ AdqBIIda 
FAZ15-7 AAA0145CPM 40075126 JOSEALCIDES ROA ABREU 

1¢15.8 AAA011eo  VE  40075127 BLANCA CECILIA CHACON 
SUAREZ 

W1540 AA20149C1CAF 40075128 BLANCA CECILIA CHACON 
SUAREZ 

AfleIda 

81.121-34 AAA0149CYSK 40675300 CARLOS JUUO GWVAIIRO 
OUINTERO AINUIIOO 

1.1215-18 MA01400JEP 40075137 JN40E114 MARTINEZ ROJAS con 4VBa0 DeotMo en 
seibilue de recoses 

1.121510 AAA0149C103R 40075129 OSCAR VILLAMARINBUITIUWO "n  Ivalorbad° t0 tases 

11715-11 AMOI45CKCX 40075130 PABLO ENR1OUE BARACALDO 
CARDENAS 

Con avalo aprobado en 
solideP de ~ce 

MZ19.16 AAA01490NTD 40075222 UFWAIa "50--  CDaiereado  InT,,r,Dk 	rad d   30740 
AAA0149Le010L 40075209  URBANIAILACIONES;fiDANSTRUC Con we

0k 	50040130
daztebedo en 

100505 

14220.16 AAAW49COW 40075230 MAMA JUUA SALABMICA 
EIMAJAS 

Con WAD aprobado en 
micha de reOnsos 

MZ14-15 AAA0149M2 40075115 
URBANIZACIONES Y CONSTRUG 

VILLA NELLY LTDk 
Con arabio aprobado en 

soldbx1 de nano' 

AAA11149COIC 40075538 
URBANIZACIONES Y CONSTRUG 

VILLA NEU.Y LIDA. 
Con mato aprobado en 

nwled de mocos 

11722-10 AAA0149CINX 40075311 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC 

VILLA NELLY LTDA. 
Con avalo panda en 

5052510 40 retozos 
14222-37 AAA01490(AW 40075338 HECT OR BETANCOURTH En exproHanén 
1.5722-14 AM.0149MSS 40075339 CAMILO PIANO AGLA En emopeoón 
1121317 MA0149GFUN 40075068 HERNEYROI3RICUIZROJAS En expropladen 

MZ13-19 MA0119CFXS 40075090 MARIA TERESA BELTRAN 
AGOSTA 

En amenice:6n 

14213-30 APA0149CFYN 40075091 
sinno EFREN PARRA 

RODRIGUEZ 
En expropiar:1n 

14¢13-21 MA0149t047 40075092 
LUIS ALFREDO RAMOS 

PEORAM/JOSE LORENZO 
RAMOS PEDRAZA 

En exprepiadon 

10213.22 MAOMICHAW 40075093 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA 

En ~copulen 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 
ESP identificó para su adquisición 134 predios de 
propiedad privada, de los cuales 5 ya fueron 
adquiridos por la Empresa, 9 cuentan con avalúo 
aprobado en trámite de amparo presupuestal, y 120 
en proceso de expropiación. 

 

cueducto 

 



No. Predio Chip Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 

MZ19-4 AAA0149COLW 40075210 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA 
En exProlsacion 

MZ19-5 AAA0149COMS 40075211 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiacion 

SAZ19-7 AAA0149COOE 40075213 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En exProPlao100 

MZ19-14 AAA0149COXR 40075220 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ20-15 AAA0149COYX 40075249 MARCO ANTONIO SALAMANCA 
VASQUEZ 

En expropiación 

MZ20-17 AAA0149CPAW 40075251 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NEI I  Y LTDA. 

En exProPiación 

MZ20-18 AAA0149CPBS 40075252 JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ 
VARGAS 

En expropracion 

MZ20-21 AAA0149CPEP 40075255 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiaos ró 

MZ20-29 AAA0149CPOM 40075263 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ20-30 AAA0149CPPA 40075264 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiacion 

MZ20-31 AAA0149CPRJ 40075265 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropracion 

MZ20-1 AAA0149CPSY 40075235 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropracion 

M220-2 AAA0149CPTD 40075236 TERESA LEON ARIAS En expropiacion 

MZ20-3 AAA0149CPUH 40075237 LUIS FERNANDO PANTOJA 
MORENO 

En expropiaaon 

MZ20-4 AAA0149CPWW 40075238 
LUIS FERNANDO PANTOJA 

MORENO 
En expropiación 

MZ20-13 AAA0149CREZ 40075247 JOSE VICENTE REDONDO 
SUAREZ 

En expropiación 

MZ16-13 AAA0149CICLW 40075160 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiación 

MZ16-14 AAA0149CKMS 48075161 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
Enexpropiar:ion 

MZ16-15 AAA0149CKNN 40075162 RAFAEL ANTONIO MORENO 
HERRERA 

En expropiacion 

ntn'ct.)  Á 
M A.1.911 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR SUR_ ESTADO PREDIAL 

No. Predio Chip Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 

FAZ13-11 AAA0149CHUH 40075082 
ALVARO VARGAS VELASQUEZ / 

ALBA LUISA VELASQUEZ 
ARANGURE 

En expropiacion 

MZ13-12 AAA0149CHWW 40075083 ANGEL ORLANDO GUEVARA! 
HERNAN GUEVARA MORALES 

En expropiaaon 

MZ13-13 AAA0149CHXS 40075084 MARTHA DEL CARMEN MEDINA En expropiacion 

MZ13-14 AAA0149CHYN 40075085 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En e.xpropiacron 

MZ13-16 AAA0149CJAW 40075087 GLORIA MERCEDES WALTEROS 
MEDINA 

En expropiaron 

MZ15-17 AAA0149CJDE 40075136 PATRICIA OROZCO PAREJA En expropiacion 

MZ15-19 AAA0149CJEZ 40075138 FRANKLIN EDUARDO ()RUZ 
FLOREZ 

En expropiaaon 

MZ15-20 AAA0149CJHK 40075139 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiacion 

htZ15-21 AAA0149CJJZ 40075140 URBANIZACIONES Y CONSTRUC.En 
VILLA NELLY LTDA. 

expropiaaon 

MZ15-12 AAA0149CKDM 40075131 PABLO ENRIQUE BARACALDO 
CARDENAS 

En expropiacion 

MZ15-13 AAA0149CKEA 40075132 PABLO ENRIQUE BARACALDO 
CARDENAS 

En expropiacion 

M215-14 AAA0149CKFT 40075133 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

N219-15 AAA0149CNSY 40075221 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ19-17 AAA0149CNUH 40075223 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ19-18 AAA0149CNWW 40075224 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ19-26 AAA0149C0EA 40075232 BLANCA MELIDA RODRJGUEZ DE 
FUENTES 

En exixoplacion 

MZ19-27 AAA0149COFT 40075213 MARIA LILIA TORRES DE 
HERNANDEZ 

En expropiación 

MZ19-1 AAA0149COHY 40075207 URBANIZACIONES Y CONSTRUC, 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ19-2 AAA0149COJH 40075208 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

acu acto 1:30, 



PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR SUR_ ESTADO PREDIAL 

No. Predio Chip Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 

M216-16 AAA0149CKOE 40075163 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ16-18 AAA0149CKRU 40075165 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiacion 

MZ16-1 AAA0149CKSK 40075148 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiación 

1/Z16-2 AAA0149CKTO 40075149 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiación 

MZ16-3 AAA0149CKUZ 40075150 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiado., 

MZ16-4 AAA0149FJCWE 40075151 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En exProMacion 

MZ16-5 AAA0149CKXR 40075152 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiacion 

MZ16-6 AAA0149CKYX 40075153 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA, 

En expropiadon 

MZ16-7 AAA0149CICEM 40075154 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En cal/1'008c~ 

MZ16-8 AAA0149CLAW 40075155 LUIS HERNANDO LOPEZ PLAZAS En expropiacion 

MZ16-9 AAA0149CIBS 40075156 MELBA ORTIZ SANCHEZ En expropiacion 
MZ14-10 AAA0149CLCN 40075110 JOSE SABARAIN TRIANA En exproplacion 
MZ14-11 AFLA0149CLDE 40075111 MARIA NIEVES MARTINEZ En expropiacion 

IAZ14-12 AAA0149CLEP 40075112 
JOSE ANACLETO MARTINEZ 

RAMIREZ 
En expropIacion 

MZ14-13 AAA0149CLEZ 40075113 
JOSE ANACLETO MARTINEZ 

RAMIREZ 
En expropiador, 

MZ14-14 AAA0149CLHK 40075114 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC 

VILLA NELLY LTDA. 
En expromacion 

MZ14-16 AAA0149CLKC 40075116 
CARMEN ROSA BARRIOS 

MONGUI 
En expropiacion 

MZ14-17 AAA0149CILF 40075117 HERNANDO EUGENIO PEREA 
SA1AZAR 

En expropiación 

MZ14-18 AAA0149CLMR 40075118 
JOSE ANACLETO MARTINEZ En expropiacion 

RAMIREZ 

MZ17-8 AAA0149CLYN 40075174 
JOSE CAUXTO CASTELLANOS, 

ALEIDA LOPEZ ARIZA 
En expropiación 

he17-9 AAA0149FI 7E 40075175 
JOSE SAUL TORRES, ORLANDO 

SILVA MURILLO, JORGE 
ALBERTO BAEZ CASTRO 

En expropiacion 

No. Predio Chip Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 

M217-10 AAA0149CMAF 40075176 
JOSE SAUI TORRES ORLANDO 

SILVA MURILLO, ORGE ALBERTO 
En expropiacion 

BAEZ CASTRO 

MZ17-16 AAA0149CMHY 40075182 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiacion 

MZ17-1 AAA0149CMJH 40075167 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ17-5 AAA0149CMNN 40075171 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expromacion 

MZ17-7 AAA0149CMPP 40075173 
ALVARO ARAGON MARCELO, 

DEICY MANO 
En expropiación 

MZ18-12 AAA0149CMSK 40075195 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiacion 

MZ18-13 AAA0149CMTO 40075196 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropmcion 

M.Z18-14 AAA0149CMUZ 40075197 LUZ MARINA VARELA BELTRAN En expropiadon 

MZ18-15 AAA0149CMWF 40075198 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ18-16 AAA0149CFAXR 40075199 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ18-22 AAA0149CNDE 40075205 RAQUEL DOLORES VELOZA 
SOUZA 

En expropiación 

MZ18-1 AAA0149CNEP 40075184 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiación 

MZ18-2 AAA0149CNEZ 40075185 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ18-3 AAA0149CNIIK 40075186 ANA MARIA CUBILLOS MORA En eXProPiadoti 
MZ18-4 AAA0149CNJZ 40075187 ANA MARIA CUBILLOS MORA En expropiación 

MZ18-5 AAA0149CNKC 40075188 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiacion 

En expropiación MZ21-18 AAA0149FX7E 40075284 FLOR MARIA LEON MORENO 

letZ21-19 AAA0149CYAF 40075285 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 
 

MZ21-20 AAA0149CYBR 40075286 
JUAN CARLOS PALOMINO 

PARADA 
En expropiacion 

MZ21-21 AAA0149CYCX 40075287 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expromacion 

M221-22 AAA0149CYDM 40075288 
URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 

VILLA NELLY LTDA. 
En expropiadon 

acueducto 
Li 

tociOTÁ 
MEJOR 
PAPA TODOS 



PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL LA VACA SECTOR SUR_ ESTADO PREDIAL 
No. Predio Chip Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 
MZ21-33 AAA0149CYRIJ 40075299 EVA RIVERA GARCIA En expropiacion 

MZ21-1 AAA0149CYTO 40075267 YLCTODNASTRUC. 
URBANVIIZALLACIGNNEELSLY 

En expropiación 

MZ21-2 AAA0149CYUZ 40075268 LIBIA MOLAN° GOMEZ En expropiacion 

1.221-3 AAA0149CYWF 40075269 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiacion 

M221-4 AAA0149CYXR 40075270 VICTOR JULIO MANRIQUE 
TORRES 

En expropiacion 

M221-5 AAA0149CYYX 49075271 JORGE ALBERTO MANRIQUE 
MORENO 

En expropsaaon 

M7_21-7 AAA0149CZAW 40075273 URBANIZACIONES? CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ21-15 AAA0149CZICC 40075281 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropsaoon 

MZ21-16 AAA0149CZLF 40075282 URBANIZACIONES Y CONSTRUC 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropsaaon 

MZ22-20 AAA0149CWFT 40075321 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

M722-21 AAA0149CWILY 40075322 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA 

En expropiacion 

MZ22-22 AAA0149CWAI 40075323 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ22-23 AAA0149CWK1 40075324 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En exproplacion 

MI22-24 AAA0149CWLW 40075325 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

MZ22-28 AAA0149CWPP 40075329 PEDRO GARCIA LOPEZ - PEDRO 
GARCIA GONZALEZ 

En expropiación 

M722-29 AAA0149CWRU 40075330 LUZ YOLANDA VARGAS - CESAR 
A. TORRES 

En expropiacion 

64222-1 AAA0149CXCN 40075302 MIGUEL ANGEL NARVAEZ 
TORRES 

En expropiaaon 

MZ22-2 AAA0149CXCIE 40075303 ROSA ELENA 
MARCELINO SORIANO 

vEro 	
_IALINO 

En expropiacion 

MZ22-3 AAA0149CXEP 40075304 ANA TEODORA VEGA SIERRA En expropiación 

MZ22-4 AAA0149CXEZ 40075305 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expromadon 

No. Predio Chip Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 

14727-5 AAA0149CX14K 40075306 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

M222-6 AAA0149CXJZ 40075307 JOSE URIAS LAMPREA BURGOS En expropiacion 

1.222-8 AAA0149CXLF 40075309 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ22-9 AAA0149CXMR 40075310 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

M222-11 AAA0149CX0M 40075312 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ22-12 AAA0149CXPA 40075313 CARLOS JULIO ROMERO En expropiacion 

M222-13 AAA0149CXRJ 40075314 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

M222-14 AAA0149CXSY 40075315 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En exprop.ación 

M722-15 AAA0149CXTD 40075316 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiacion 

W22-16 AAA0149CXUH 40075317 CARLOS JULIO ROMERO En expropiacion 

MZ22-17 AAA0149CXWW 40075318 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

MZ22-18 AAA0149CXXS 40075319 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 

Mr22-19 AAA0149CXYN 40975320 URBANIZACIONES Y CONSTRUC. 
VILLA NELLY LTDA. 

En expropiación 
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Apertura de 
Espejo de Agua 

Ha 

2,73 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL TECHO 

LOCALIZACIÓN GENERAL 

AlAIEDALTEGI40' 
METAS 

 
CE ~INCOA 

ONNEMIASETIE 

MANTENIMIENTO 

Desde la misionalidad de la Gerencia Corporativa 
Ambiental "conservación, recuperación y mantenimiento 
de Humedoles" 

Dentro del marco del convenio "9-07-24300-0450-2017 y del 
contrato interadministrativo 9-99-24300-1255-2018, se ha 
realizado mantenimiento periódico en el Humedal Techo. 
Mostrando los siguientes resultados de avance en la 
intervención: 

Mantenimiento de Franja 
Terrestre 

Ha 

8,69 

RECUPERACION PREDIAL 

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá - ESP se ha venido asistiendo a la comisión conjunta 
para recuperación del PEDH Techo, donde intervienen 
algunos entidades de control y de gestión como lo es 
Personería de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, 
Alcaldía Local de Kennedy, Secretaría de Gobierno 
Distrital, Veeduría Distritol entre otros, los cuales están a la 
espera del fallo de segunda instancia de la Acción Popular 
No. 25000-23-15-000-2005-02358-00, de manera que se 
asignen los lineamientos, responsables y entidades 
competentes para los procesos de recuperación de 
predios construidos sobre el área protegida de humedal. 
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PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL BURRO_ ESTADO PREDIAL 

ESTADO PREDIAL 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP 
identificó para su adquisición 11 predios de propiedad privada, de 
los cuales 4 ya fueron adquiridos por la Empresa, 4 en proceso de 
expropiación, 1 en enajenación voluntaria y 2 predios de 
propiedad del Distrito 

PREDIO LA TORTUGA 

identificado con la Matrícula Inmobiliaria: No.505-59833 y dirección 
AK 86 7D 35 de propiedad de CENTRO LOGÍSTICO DE SERVICIOS 
INTEGRALES CELSI S.A, se adelanta proceso de expropiación ante el 
Juzgado 49 Civil de Circuito, con demanda notificada por 
conducta concluyente el 12 de septiembre de 2018. 

La oferta de compra presentada mediante oficio No. 25200-2007-
0016 del 15-junio-2007, corresponde a un área total de 20.313.49 
M2: sin embargo, dentro el proceso de expropiación solo se 
efectuará el pago sobre un área de 4.603,08 M2 ubicada en ZMPA 
por un valor de $59.762.040.00 M/CTE, y el área restante de 
15.716.41 M2 valorados a $0.00 por encontrarse ubicados en el 
cuerpo de agua del Humedal El Burro. 

Se trasladó copia de la comunicación a la Alcaldía Local de 
Kennedy qué como propietaria del predio, debe presentar el 
informe de avance con respecto a las proyecciones de utilización 
del predio objeto de estudio en conjunto con la CAR. 

5-». acueducto 1F9GOTÁ 
1 MEJOR 

PAPA TOOOS 



MANTENIMIENTO 

Desde la misionalidad de la Gerencia Corporativa 
Ambiental "conservación, recuperación y mantenimiento 
de Humedales" 

Dentro del marco del convenio "9-07-24300-0450-2017 y del 
contrato interadministrativo 9-99-24300-1255-2018, se ha 
realizado mantenimiento periódico en el Humedal del 
Burro. 

Mostrando los siguientes resultados de avance en la 
intervención: 

antenin,iento de Franja 
	

Apertura de 
Terrestre 
	

Espejo de Agua 
( Ha) 
	

(Ha) 

36,11 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL BURRO_ ESTADO PREDIAL 

No. 
Predio CHIP MATRICULA Anterior Propietario Estado de Adquisición 

O AAA0209BEMS 50C1592773 
SOCIEDAD EL RECODO DEL 

TINTAL S.A.S. En estudio 

1 AAA0137P1(HY 505598334 CELSI SA En exproplacion 

AAA016OUDAF 50C1504185 LENGUAJE URBANO LTDA En expropiados 

3 AAAG160UKFZ 50C1325845 RAFAEL MARTIN SORIANO En estudio 

4 AAA0160UKHK 50C1325844 RAFAEL MAR11N SORIANO En estudio 

5 AAA0160UKEP 50C1327035 RAFAEL MARTIN SORIANO Én estudio 

6 AAA0160UKDE 50C1327034 RAFAEL MARTIN SORIANO En estudio 

7 AAA016OUJRU 50C1327338 RAFAEL MARTIN SORIANO En estudio 

8 AAA016OUJSK 5001327036 RAFAEL MARTIN SORIANO En estudio 

9 AM016011JPP 50C1327339 RAFAEL MARTIN SORIANO En estudio 

10 AAA016OUJOE 50C1327337 RAFAEL MARTIN SORIANO En estudio 

12 AAA0219NKTD 50C1787439 LIDA MARINA VELA GON7ai F7 En expropmcion 

12A AAA0219NKSY 50C1787450 LIDA MARINA VELA GONZALEZ En exproplacion 

13  AAA0219NKUI-1 50C1782034 LENGUAJE URBANO LTDA En estudio 

14 AAA0217NDZM 50C1779276 EM-ESP Adquirido 

15 AAA0137PJYN 50C1251086 
REPRESENTACIONES Y 

DISTRIBUCIONES REYDIS L113A 
En enajenación 

16  AAA02150WYX 5001760866 EAB-ESP Adquirido 

17 
AAA0186MCDE 50C1592798 LUZ ANGELA VANEGAS 

ROLDAN En estudio 

18 AAA0148LLUH 50C1493212 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA Propiedad del Distrito 

16  AAA0227WTZM 50C1805228 EAB-ESP Adquirido 

20 AAA0137PWWW 50C1387337 JOSE EDGAR MORENO LOPEZ Estudio 
21 AAA0148LMKL 50C1493211 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA Propiedad del Distrito 

22  AAA016OUDXR 50C1518772 U.C14 SOCIEDAD FIDUCIARIA En expropiación 
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Mantenimiento de Franja 
Terrestre 

Ha 

17,06 

Mostrando los siguientes resultados de avance en la 
intervención: 

gati- acu 
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PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL HUMEDAL 
MEANDRO DEL SAY 

PROCESO DE RECUPERACION DE DEFICIT HIDRICO 
se encuentra en proceso la firma de un convenio 
interadministrativo entre la Corporación Autónoma de 
Cundinamarca CAR y la EAAB ESP, con el fin de contratar 
una consultoría que determine la mejor alternativa para 
generar el suministro hídrico y posibilitar las funciones 
ecosistémicas propias de éste tipo de espacios de 
conservación. 

MANTENIMIENTO 
Desde la misionalidad de la Gerencia Corporativa 
Ambiental "conservación, recuperación y mantenimiento 
de Humedales" 

Dentro del marco del convenio "9-07-24300-0450-2017 y el 
contrato interadministrativo 9-99-24300-1255-2018, se ha 
realizado mantenimiento periódico en el Humedal Meandro 
del Soy. 

GESTION PREDIAL 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no 
tiene ningún proceso de compra predial dentro del 
Humedal: 
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PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL CAPELLANIA 
MANTENIMIENTO 

Desde la misionalidad de la Gerencia Corporativa 
Ambiental "conservación, recuperación y mantenimiento 
de Humedales" 

Dentro del marco del convenio "9-07-24300-0450-2017 y el 
contrato interadministrativo 9-99-24300-1255-2018, se ha 
realizado mantenimiento periódico en el Humedal 
Capellanía 

Mostrando los siguientes resultados de avance en la 
intervención: 

Mantenimiento de Franja 
Terrestre 

( Ha) 

61,74 

ESTADO PREDIAL 

para este Humedal se suscribió el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 030 del 11 de 
noviembre de 2009 con la Secretaria Distrital de Ambiente, 
a través del cual se profirió la resolución No. 0596 de fecha 
25 de agosto de 2011, por el cual acotó y declaró de 
utilidad pública la franjo de terreno requerida para la 
ejecución de las obras de recuperación ambiental de dicho 
Humedal. 
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Espejo de Agua 
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PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL CAPELLANIA 
ESTADO PREDIAL 

Los predios identificados para adquisición parcial corresponden a ocho (8) de propiedad privada, los cuales se describen a continuación y ya fueron adquiridos, y se 
encuentran en proceso de mutación catastral. 

No. Predio Clup Matricula Anterior Propietario Estado de Adquisición 

12 AAA0170LNFT 500-1978260 OCTAVIO SARMIENTO Adquirido 

13 
AAA0264JXFT 
AAA0264,1XJH 
AAA0264JXKL 

50C-2025786 
50C-2025788 
500-2025789 

EMMA GARZON CRUZ Adquirido 

19 AAA0266FMPA 500-2034232 
INDUSTRIAL DE 
GASEOSAS S.A. 

Adquirido 

20 AAA026710JH 
AAA0267101if 

500-2029837 
500-2034288 

INDUSTRIAL DE 
GASEOSAS SA Adquirido 

24 
AAA0257TNYX 
AAA02577NXR 

500-1924729 
500-1924788 

INELSO S.A. 
CHALLENGER Adquirido 

32 A4AA0078ROYX 
500-2040530 
50C-2040531 
500-2040532 

VIPACON Adquirido 

6 AAA0161RMLF 50C-1465969 
FIDUCIARIA 

TEQUENDAMA S_ A. Adquirido 

43 AAA0161RMHK 500-1501027 FIDUCIARIA 
TEQUENDAMA S. A. 

Adquirido 
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MANTENIMIENTO 

Desde la misionalidad de la Gerencia Corporativa 
Ambiental "conservación, recuperación y mantenimiento 
de Humedales" 

Dentro del marco del convenio "9-07-24300-0450-2017 y el 
contrato interadministrativo 9-99-24300-1255-2018, se ha 
realizado mantenimiento periódico en el Humedal Juan 
Amarillo. 

Mostrando los siguientes resultados de avance en la 
intervención: 

Mantenimiento de Franja 
Terrestre 

( Ha) 

239,93 

Apertura de 
Espejo de Agua 

(Ha) 

24.19 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL JUAN AMARILLO 



acueducto itozoTA 
MEJOR 
PARA TOCOS 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL JUAN AMARILLO 

AVANCE DE PLAN DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS PICCE 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP en el año 2015 estructuró el Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas -PICCE, el cual tiene un 
periodo para su implementación 2015-2025. 

El avance a la fecha en el Humedal Juan Amarillo se ha encontrado 478 conexiones erradas de las cuales se han eliminado 409. 

La División Servicio Alcantarillado Zonal de la Empresa, suscribió el Contrato de Obra No. 1-01-31100- 1443-2018, cuyo objeto es: "Identificación y corrección de conexiones 
erradas del Humedal Juan Amarillo en el marco del plan de identificación de conexiones erradas (PICCE Zona 1 y Zona 2), en atención de la acción popular 479-01 
Saneamiento del Río Bogotá." 

EJECUCION CONVENIO 1031 

Objeto: Actualización de estudios, diseños y construcción por fases de las obras de Adecuación Hidrogeomorfológica y la Restauración Ecológica del Brazo del Humedal 
Juan Amarillo $3.824.825.024. 

Bajo este convenio se licitó en el mes de diciembre de 2018 una consultoría. 

Consultoría con numero 1-2-24300-1358-2018 Objeto: Consultoría para la Actualización, Complementación, Ajuste alas estudios y diseños detallados para la Adecuación 
Hidrogeomorfológica y un Sistema de Tratamiento para el Humedal Juan Amarillo en el sector denominado Brazo del Humedal. 

Valor: $ 501.030.979 
Fecha adjudicación: 26 diciembre 2018 
Fecha inicio: 28 enero 2019 
Fecha terminación: 27 julio 2019 

El Consultor ha entregado el Producto No.1 "Estado del Arte" 
Avance Físico: 20% 
Avance Financiero: 15% 
Avance Tiempo: 16.67% 



 

PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL HUMEDAL JUAN AMARILLO 
CONSULTORÍA 1-2-24300-1358-2018 

 

Objeto: Consultoría para la Actualización, Complementación, Ajuste a 
los estudios y diseños detallados para la Adecuación 
Hidrogeomorfológica y un Sistema de Tratamiento para el Humedal 
Juan Amarillo en el sector denominado Brazo del Humedal. 

PRODUCTO No.1 

1 Estado del arte 

PRODUCTO No.2 

1 Inventario y análisis insitu para el sector brazo del humedal juan 
amarillo 

PRODUCTO No.3 

I Análisis de las alternativas y diseño alternativa seleccionada 

PRODUCTO No.4 

I Presupuesto- especificaciones 

AVANCE EJECUCION CONSULTORIA 

Topografía al 70% 
1 	Batimetría al 30% 

Campaña medición Calidad del Agua: 90% 
Datos Hidrológicos 65% 

1 	Análisis con expertos para el Biotratamiento 40% 
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Mes de 

intervención 

Metros Lineale 

Intervenidos 

122,6 

540,4 

364 

250 

151,4 
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280 

601 

151,75 

151,75 

151,75 

151,05 

126,54 

3042,24 

ene-18 
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PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL CONEJERA 
"ACCIONES ADELANTADAS PARA EXTRACCIÓN DE LODO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL PRINCIPAL AFLUENTE DEL HUMEDAL QUEBRADA LA SALITROSA". 

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático-IDIGER y la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 9-07-30500-
1010-2017 de 03 de noviembre de 2017, objeto: General es aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros entre la Empresa de Acueducto. 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), El Instituto Distrital de gestión del riesgo y cambio climático - IDIGER y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.. para dar continuidad con el 
retiro de residuos sólidos de canales, quebradas y estructuras del área urbana de la ciudad, aportando al cuidado del recurso hídrico, el bienestar de los ciudadanos y la 
reducción del riesgo por inundaciones. 

MANEJO 

ILVICULTURAl 

No Aprovechables Sedimentos Vegetal 

Total Residuos 

recolectados en 

(m3) 

o o o o 

o 75 165 240 

o 60 60 120 

225 105 o 330 

30 75 o 105 

15 90 o 105 

o o o 

o o o o 
o 60 o 60 

o 180 60 240 

o 60 o 60 

o 30 o 30 

o 60 o 60 

270 795 285 1350 

Corte de Césped (m2) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

9470 

4154,5 

o 

o 

o 

13624,5 

acueducto rti hoGOTA 
MEJOR 
PAPA TOCOS 



PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL CONEJERA 
Registro Fotográfico N° 1. Intervención Quebrada Salitrosa Convenio 9-07-30500-1010-2017 
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PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL HUMEDAL LA 

 

¿Qué actividades se tienen previstas para continuar su 
recuperación y estado actual del PMA? 

realizar la consultoría de actualización de sistema de Bio-tratamiento 
para mitigar el estrés hídrico que se presenta en el humedal por 
encontrarse en un sistema subxerofítico. Lo anterior, se desarrollará en 
el marco del Convenio 9-07-301000-1020-2017, celebrado entre la 
EAAB-ESP y el Fondo de Desarrollo Local de Basa, cuyo estado actual 
se encuentra en proceso de contratación. Igualmente, se ejecutará la 
propuesta presentada por el consultor, el cual se tiene proyectado 
contratarse en el segundo semestre de 2019 

v" Desde 2017 se firmó el convenio No. 9-07-30100-1020-2017, que 
tiene como objeto "La EAAB y el Fondo se comprometen a aunar 
esfuerzos, recursos humanos, técnicos, físicos, administrativas, 
jurídicos y financieros, para la rehabilitación, mitigación y 
prevención de los cuerpos de agua, así como la restauración, 
preservación, control, rehabilitación ecológica y paisajística en las 
zonas de ronda y/o cuerpos de agua de la localidad de Besa, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Local de Basa correspondiente 
al periodo 2017-2020", en uno de sus componentes se busca 
contar con un Biofiltro para alimentar las aguas del Humedal. 

I.  como producto de la actualización del Plan de Manejo Ambiental del PEDH Tibanica, 
el cual viene siendo adelantado por la SDA con el apoyo técnico de la EAAB-ESP, se 
programará la fase 3 en el tercio medio del humedal (30% área total actual), sector en 
el cual se evidencia con más fuerza la problemática de estrés Hídrico del Humedal 
Tibanica. 

zit acueducto T34 6,Gforra 
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Situación actual para la recuperación integral acuática y terrestre, informe sobre 
medidas tomadas frente a la contaminación por basuras y escombros, avance en el 
programa de identificación e intervenciones de conexiones erradas 

MANTENIMIENTO 

Desde la misionalidad de la Gerencia Corporativa Ambiental "conservación, 
recuperación y mantenimiento de Humedales" 

Dentro del marco del convenio "9-07-24300-0450-2017 y el contrato interadministrativo 
9-99-24300-1255-2018, se ha realizado mantenimiento periódico en el Humedal 
Jaboque. 

Mostrando los siguientes resultados de avance en la intervención: 

Apertura de 
Espejo de Agua 

(Ha) 

8'76 - 

nimiento de Franja 

Terrestre 
( Ha) 

112,06 

PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL JABOQUE 
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PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL JABOQUE 

ESTADO AVANCE PLANDE INTERVENCION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS 
PICCE 

1 Frente a las conexiones erradas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá- ESP en el año 2015 estructuró el Plan de Identificación y Corrección de 
Conexiones Erradas —PICCE, el cual tiene un periodo para su implementación 2015-
2025; en el avance a la fecha, se ha encontrado para Jaboque 161 conexiones 
erradas de las cuales se encuentran diseñadas 98. 

1 Dentro del marco del Contrato 1-02-32100-01206-2017 se tiene como objeto la 
"Identificación, diseño y corrección de las Conexiones Erradas PICCE Fase II, 
Cuenca Salitre Fase I en el área de influencia zona 2". El valor de la obra es de Dos 
mil setecientos veintitrés millones, seiscientos treinta y tres mil, setecientos veinte tres 
pesos ($2.723.633.723), donde se intervendrán aproximadamente 1.800 ml de 
tubería y se corregirán cerca de 38 conexiones erradas de las 161 identificadas 
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CANALES 

Planes de Manejo y contingencia para dar solución a la problemática de contaminación por basuras y escombros, contaminación por aguas residuales, deterioro, 
desbordamiento, caída de pared de recubrimiento y de invasión de las rondas de los canales". 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. junto con el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER y Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
en el marco del Convenio 9-07-30500-1010-2017 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros entre la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), el Instituto Distrito! De Gestión Del Riesgo y Cambio Climático -IDIGER y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., para dar continuidad con el 
retiro de residuos sólidos de canales, quebradas y estructuras del área urbana de la ciudad, aportando al cuidado del recurso hídrico, el bienestar de los ciudadanos y la 
reducción de/ riesgo por inundaciones". 

1 Despaste de losas y taludes 
1 Deshierbe de Bermas, Losas y Taludes 
1 Manejo Sedimentos, material de arrastre y/o lodos 
1 Corte de Césped 
1 Repique de árboles caídos y/o Ramas de Gran tamaño 
1 Plateo 

PLAN DE INTERVENCION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS PICCE 

Adicionalmente, la EAAB-ESP adelanta el Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas -PICCE (2015-2025), el cual se encuentra constituido por tres 

estrategias para las conexiones erradas: 

Medidas Preventivas. Para el desarrollo de esta línea de acción, se plantean los siguientes enfoques: a) Comunicación y Divulgación, b) Técnicas, y c) Gestión 

interinstitucional y gremial. 

Medidas Correctivas: Contiene actividades de tipo operativo que van desde la identificación de áreas críticas de la ciudad con conexiones erradas, determinación de 
la procedencia, el diseño y corrección. 

Medidas de Seguimiento y Control: El objetivo de esta estrategia es hacer seguimiento a las correcciones que hagan los usuarios o la Empresa, en el marco de los 

objetivos ambientales establecidos con la autoridad ambiental. 

sor,o1Á 
MEJOR 
PAPA TODOS 



Cuerpo Hídrico Corregida Diseñada 
Identificad 

a 
Total 

general 
Callejas 3 8 21 

Canal Canoas 2 

Conal Cas a 26 4 32 

Canal Cundinarnarca 3 2 4 9 

Canal Fucha 101 42 9 152 

Canal Los Angeles 1 6 7 

Canal Magdalena 6 150 3 159 

Canal lintal II la 13 

Chiguaza 44 

Contador r 8 30 

Cégdoba 70 25 95 

Jaboque 98 63 161 

Juan Arnonlo I 409 69 478 

La Cctsfelbna 2 

La Conejera 19 19 

Molinos 32 32 

FONDAJE ALAMEDA 

RFO BOGOTA 2 2 

RIO BOGOTA 4 4 

RIO FUCHA 10 10 20 

Salitre 

San Antonio 1 6 2 9 

San Cristóbal 8 3 11 

San Francisco 9 9 18 

Serrezueb 

TINCO 124 14 9 147 

Tunjueb 1 

Yamaha 3 3 

En estudio 1 i 1 3 

Total genero' 819 423 239 1481 

ESTADO DE CONEXIONES ERRADAS 

819 

900 
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700 

600 
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400 

300 

200 

100 

423 

239 

o 

Corregida 
	

Diseñada 	Identificada 

CANALES 
AVANCE PLAN DE INTERVENCION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS PICCE 

El avance a la fecha para Bogotá se ha trabajado 1481 conexiones erradas, las cuales se muestra en la siguiente grafica el estado. 

k I' acueducto EGGOTA 
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CANALES 

CONTRATOS DE RENOVACIÓN EN LOS DIFERENTES CANALES _ ADELANTADOS DESDE LA DIRECCION DE RED TRONCAL 

Canal Comuneros y Canal Fucha 
Contrato de Obra No. 1-01-25500-1211-2017 
Objeto: Obras de renovación en sectores críticos del Canal Comuneros - Localidad de Puente Aranda, así como del Canal Fucha - Localidad Antonio Nariño y Puente 
Aranda. 
Estado: En ejecución 

Canal Córdoba 
Contrato de Obra No. 1-01-25500-01201-2017 
OBJETO: obras de renovación de los sectores críticos del Canal Córdoba y renovación tramo crítico del interceptor derecho — Localidad Suba. 
Estado: En ejecución 

Canales Contador y Callejas 
La EAAB-ESP en el marco del contrato No. 2-02-25500-0964-2016 suscrito con la empresa Consorcio Canales Bogotá, realizó los diagnósticos y diseños para la 
renovación de los sectores identificados como críticos, con el fin de solucionar los siguientes problemas identificados: 

I Rotura y pérdida de losa por presión de poros y socavación. 
1 Agrietamiento losas por presiones hidráulicas tras las losas. 
1 Levantamiento de losas por hundimientos debido a árboles foráneos. 

Basculamiento y hundimiento de bermas por presencia de árboles foráneos. 
1 Desplazamiento de bermas y agrietamiento de losas por presencia de árboles foráneos y canales de descarga. 
1 Levantamiento de bermas por árboles y hundimiento talud natural. 
1 Levantamiento y desplazamiento de bermas por la presencia de árboles foráneos con raíces en suelos lacustres, susceptibles al fenómeno de expansión y 

contracción. 
1 Fractura de losas inclinadas. 
1  Levantamiento de juntas. 
1 Socavación de losas de fondo. 
1 Contrapendientes. 



CANALES 
Los tramos diagnosticados, fueron los siguientes: 

Canal Contador: 
Tramo] 
	

Sobre a Av. Calle 134 entre Av. Carrero 10 y la Av. Carrera 19 
Tramo 2 
	

Localizado sobre la Carrera 19 entre la Calle 134 y Calle 131A 
Tramo 3 
	

Localizado sobre la Carrera 19 entre la Calle 134 y Calle 127 

Canal Callejas: 
Tramo 1 	Ubicado sobre la Av. Calle 127 entre la Carrera 18A y Carrera 21 
Tramo 2 	Ubicado sobre la Calle 127 entre la Carrera 46 y Carrera 53A 

CANAL SALITRE Y LOS AFLUENTES DE LA CUENCA, como producto del contrato realizado con la empresa Consorcio Canales Bogotá, en el marco del contrato N° 2-02-
2550000964-2016, se elaboró la "Evaluación y diseño de las obras necesarias para la renovación de las losas defectuosas en los sectores identificados como críticos en 
los canales Molinos, Salitre, Arzobispo, Rio negro, el Virrey y canal Norte, que hacen parte de la Cuenca Salitre". 

Con lo anterior, la EAAB-ESP, realizó las invitaciones públicas ICSM 817- 2018 e ICSM 818 - 2018, con el fin de contratar la ejecución y la interventoría de "OBRAS DE 

RENOVACIÓN EN SECTORES CRÍTICOS DE LOS CANALES DE LA CUENCA SALITRE" 

Del proceso de selección, se suscribieron los contratos 1-15-25500-1262-2018 y 1-01-25500-1214-2018, con los que intervendrán los puntos críticos ubicados en los 
siguientes sectores: 

RENO VACION DE CANALES CUENCA EL SALITRE 
CANAL UBICACION 
CANAL MOLINOS De la Calle 112 con Carrero 13 hasta la Calle 112 con Carrera 15 
CANAL SALITRE De la Carrera 69 H bis con Calle 87 hasta la Carrera 70 con Calle 86 A 
CANAL ARZOBISPO Desde lo Cro 5 con Calle 40 la Transversal 25 A con Calle 458 
CANAL RIONEGRO Desde la Carrera 50 con Calle 90 hasta la Calle 90 con Carrero 59. 
CANAL VIRREY Desde lo Calle 85 con Carrera 9 hasta la Calle 88 con Carrera 19 C. 
CANAL DEL NORTE Desde lo Carrera 15 con Calle 147-55 hasta la Carrera 15 con Calle 134 A 
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Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital 

Líder en Colombia en • 
humedales urbanos acogidos 

por Ramsar 
11 humedales que reciben 

apoyo internacional 
667,38 hectáreas de 
humedales urbanos 

Ecosistemas que acogen 
variedad de especies vegetales, 

aves y mamíferos 

#BOGOTÁESRAMSAR SoGOTÁ 

MEJOR 



Contratación de equipo técnico 

que iniciará las actividades para 

la actualización de los PMA de 

los PEDH priorizados que 

conforman el Complejo de 

Humedales 

Decreto 1468 del 6 de agosto de 2018, 
- , 'Por el cual se.adictona una sección aLDecreto 1076 de 2015 con el fin de designara/Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital 
. ,Boyit4.jpara sérndutdo:¿eb la-lista de biAnedalesaportancia internacional RAMSAR, en cumplimiento en lo dispuesto en la Ley 357 de 

" 

No, —PARQUE ECOLOGICO bISTRITAL DE HUMEDAL-PEDH . 	.  RE1OLUCIÓN« DrAPR0BACIÓN 

Hurneckl del Burro 	 Resolución SDA 4383 de 2008. 

Humedal de La Vaca 	 Resolución SDA 7473 de 2009. (30 de octubre) 

Hurnedal de Santa María del Lago 	 Resolución SDA 7773 de 2009 

Humedal de Jaboque 	 Resolución contenta CAR-SDA 01 de 2015 

....... b 	 

Resolución SDA 0069 de 201 (26 de enero) 

Decreto 1468 del 6 de 

agosto de 2018 

Actualizar los PMA de las áreas protegidas que hacen 

parte del Complejo Humedales Urbanos del Distrito 

Capital de Bogotá, con el objetivo de construir el 

instrumento de planeación consolidado 





Ley 357 de 1997 
Colombia se adhiere a la Convención 

RAMSAR 

Política Nacional para humedales 
interiores de Colombia (MADS) 2002 

Resoluciones MADS 157/04 y 
196/06 

Política de Humedales del D.0 
Decreto 624/07 

Modificado por Decreto 565/17 
(Recreación pasiva y usos - Suspendido) 

Plan de Acción Política 
(Resolución SDA 02988/15) 

En proceso de actualización según 
Decretos 668/17 y 703/18 

Decreto 062/06 
(Administración Humedales) 

Modificado Decreto 

323/18 
(Cerramientos perimetrales) 

PMA (15 humedales) 
12 aprobados y adoptados 
2 en proceso de aprobación 
1 en fase de consulta previa 

PMA Complejo urbano Ramsar 
(Decreto 1468/18) 

Complejo de humedales urbano 

Humedal Juan Amarillo 
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No. 

PROYECTOS ESTRATEGIAS 

Investigación participativa y aplicada sobre los humedales 
del Distrito Capital y sus componentes socioculturales 	 2 

Educación, comunicación y participación para la 

construcción social del territorio 

Recuperación, protección y compensación 

Manejo y Uso Sostenible 

5 Gestión Interinstitucional 

5 

16 

11 

4 

TOTAL 	38 



ir 

;Proyectos P an de Acción de la Politica de Humedales _ 	- 

In 	 < 

	

8 ru 	 cc 
4 

	

0. 	1. Programa de aulas ambientales 
ce ce  

	

al n 	 Z o 
1... 	 '0 2 

	

‘ri _i 	 ir..) o 	2. Agenda Distrital de encuentros de intercambio 
op 

E 

< I— 

	

o o 	 a. 2 	de experiencias y diálogo de saberes 

3 	
u cc 

it2  
4 —1 

< 

	

a. ski 11) 	1. Plan interinstitucional y comunitario de 	 3. Programa de espacios y mecanismos 
>  " 

< 	z 	investigaciones 	 z --4 	comunicación y socialización 

	

iz z 	 u 0 

	

< O 	 < in 	 4. Programa de promoción de hábitos de vida a_ 0. u z  

	

u 2 	 saludable 

	

it o 	2. Plan Institucional de Monitoreo Biótico y 	z o 

	

cc u 	 D c)  

	

< „I 	Físico-Químico y Evaluación con Participación 	2 U 
o. 

	

	 5. Mesas territoriales 
D O n 

	

z C.11 	Comunitaria de los Procesos de Recuperación 	u 1 

	

0 » 	 In 

	

i"...) gm 	 '0 Z < isi 

	

13 —ii 	 U 

	

C 	

u 

U ir-  un C1  

	

III is4 	 D 
2 	 a 

	

z z 	 u 

de 

 

AICALDIA MAYO 
DE ICAOTA e 

 



2 

'0 
u 

Programa de Identificación y corrección de conexiones 

erradas 

Sistemas integrados de descontaminación 

Sistemas de conducción de caudal ecológico 

Plan de implementación de alternativas tecnológicas y 

de infraestructura en la red pluvial de la ciudad para 

armonizar la función de regulación hídrica de los 

humedales 

Proyectos de reconformación hidrogeomorfológica  

Propuesta técnico científica para la definición de 

disposiciones jurídicas relacionadas con evaluación 

ambiental de alternativas para los proyectos, obras y 

actividades que afecten los humedales 

Protocolo para la recuperación y rehabilitación ecológica 

Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control 

de agentes tensionantes 

Esquema de compensación 

Directrices para ejecutar programas Responsabilidad 

Social Empresarial hacia la recuperación y protección de 

los ecosistemas 
	 E 	6. Confomación de humedales artificiales, como 

alternatirva para la rehabilitación del valle aluvial del Río 

Bogotá 

. 	. 	. 	 . 

14. Programa de Recuperación y Protección de los 

Humedales No Declarados 

Recategorización de Humedales 

Propuesta de modificación de las disposiciones del POT 

del D.0 en lo correspondiente al suelo de protección en 

relación a los humedales 

Programa de Conectividad Biológica con los 

Humedales a Nivel Local y Regional 

Programa de revegetalización 



1. Lineamientos Científico-Técnicos Generales para la 

delimitación de áreas de humedal 
Plan interinstitucional para la resolución 

jurídica de conflictos ambientales 

Programa de gestión del riesgo 
2. Esquema distrital de seguridad y vigilancia 

permanente 

3. Plan de saneamiento predial en humedales _ 

4. Construcción de cerramiento perimetral en malla 

eslabonada 
- 	 - 

. 	5. Modelo Público de Gestión Integral de Humedales 

o  . 
	 6. Adecuación de Senderos Ecológicos y 

< 	Observatorios 
2 

1. Mesa de Humedales del Distrito Capital 

	

z't 	2. Mesa de Humedales de la CISPAER 

Z 

	

Ci 5 	3. Sistema de Seguimiento a la - D 
implementación de la Política 

	 u..1 

	

1) 	 
4. Plan de financiación de la Política de 

Humedales 

Construcción del área de Administración con 

Criterios Ecológicos 

Planes de Manejo del Patrimonio Arqueológico y 

Cultural 

Planes de Manejo Ambiental para cada humedal 



Estructura organizacional 

Responsabilidades 



Sistemas de Información 

Guías Manuales P‘rocesos Y Procedimientos Y Sistemas De 

Información 

Observatorio Ambiental De Bogotá - ORARBO 

CIMAB 

SIB 

Fichas Técnicas Pedagógicas De Santa María Del Lago 
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ela Beitran Diagnos o de.CaliaciddLAucÑr5ed 
niversidad Peddb 	acional "Mapificación Humedal El Tunjo" 

- 

Universidad Central "Proyecto Investigativo Audiovisual en el PEDH El Burro" 
Entre otras entidades educativas y proyectos 





Aula Ambiental PEDH Santa María del Lago 

Recorridos Interpret 
Acciones Pedagógi 
Acciones en Colegiákits* 

Política Pública D
S 
trital d.e E cación Ambiental 'dio 

educación e es  admbdien-tal ien el Disfrbi s 	ontea en el marco de un d  
modelo 	rrorio humano iñt 	I que logre la satisfacción 
de necesidades y creé los 

	
ones de posibilidad para la 

plena realizacióft'de:pian 	vida individuales y ukrlectivos, 
para lo cual, un ambiente ,s 	es un requisito indispensqble que 
debe comprometer a la soiedad en su conjunto y en 
su ejercie< l-  corno deracM -62 como deber". 

Talleres 
Foros 
Jornadas de Apropiaciork, 

:erentos Representativos 
Grupos Juveniles 
Servicio Social Ambiental 
Entre otros. 

Naturaleza y aves. Niños primera infancia IED Villemar. 2018 — PEDH Capellarna 







USO INADECUADO DE 
SUELO PARQUEADEROS 

ILEGALES 

BOTADERO RECURRENTE DE 
BASURA Y ESCOMBROS 

Fuente / Evidencias: 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAB 

Reconformg 

PARA TODOS 
TaITAL JE AVISedif. 
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Para la implementación del PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE 

CONEXIONES ERRADAS, la EAB ha definido medidas correctivas con vigencia 

2016 a 2025. 

1103 conexiones identificadas 

431 conexiones erradas corregidas 

equivale a un 39% de ejecución 
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Mantenimiento Franja Terrestre - SDA 

PEDH Meandro del Say (Despeje de cerramientos contiguos al Humedal) 

Fotos Antes' Fotos Durante Fotos Después 

Fuente / Evidencias: 

Informes de Ejecución Aguas Bogotá E.S.P 
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Jornadas y Operativos de Limpieza 

reaupetación del (r, 

r1 1841 

m3 de Residuos 
Sólidos 

buches No. Habitantes de 
Calle 

No. De Consumidores 
de Sustancias 
Psicoactivas 

Fuente ¡Evidencias: 

Infcrrn: de Administradores SDA 
PARA TODOS 
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INVERSIÓN &ditÁDÁ L.11: 6•Ktilia:Pbtftiejk tIttotokiii DEL [CC. 

(En millones de pesos — ajuste a ta décima)  

Plan Distrital de Desarrollo 	 2011 2018 2017 2016 2013 2012 2015 2014 

Bogotá Positiva (2008- 2012) 
$ 174 $ 1 176 

$ 1.350 

Bogotá Humana (2012-2016) 
$ 1.318 $ 2.381 $ 969 $ 2.487 $ 684 

$ 7.839 

$ 494 $ 3.610 $ 5.904 
Bogotá Mejor Para todos (2016 - 2020) 

Total $/año $ 1.176 $ 858 $ 2.381 $ 1.318 $ 2.487 $ 1.463 $ 3.610 $ 5.904 

$ 10.008 

TOTAL INVERSIÓN 2011 - 2018 $ 19 179 

— 
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BOGO 

ALCALDIANAVORI MEJOR 
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MISIÓN DE LA SDIS 

La Secretaría Distrital de Integración Social, es una 
entidad pública de nivel central de la ciudad de 
Bogotá, líder del sector social, responsable de la 
formulación e implementación de políticas públicas 
poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, 
ofrece servicios sociales y promueve de forma 
articulada, la inclusión social, el desarrollo de 
capacidades y la mejora en la calidad de vida de la 
población en mayor condición de vulnerabilidad, 
con un enfoque territorial. 

toGOTÁ 
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CARÁCTER DE LA ATENCIÓN SOCIAL A LA 

POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE 

Las acciones adelantadas para la atención de la habitabilidad en calle se 

enmarcan como una estrategia dentro de la Política Social del Distrito, la 

cual tiene como fundamentos la gratuidad y la libre aceptación, sin 

coacciones, que vulneren la autonomía personal y se ciñe a los mandatos 

constitucionales y legales. El acceso a los servicios sociales que ofrece la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social — 

SDIS a los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de la Calle son de carácter 

voluntario, conformes con la Sentencia T-043/2015 de la Corte 

Constitucional: "Política Pública A Favor De Los Habitantes De La Calle, 

Estado Social De Derecho y La Defensa De La Libertad Individual En 

Condiciones De Igualdad Material", según la cual cualquier tipo de reproche 

jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, 

resultan inadmisibles en tanto cosifican al habitante de calle. 
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CONTACTO ACTIVO Y PERMANENTE 

Comprende las acciones en los territorios, dirigidas 
la prevención de la habitabilidad en calle con 
poblaciones en riesgo, la atención directa de los y 
las ciudadanas habitantes de calle para la 
activación de rutas de atención pública o privada, y 
la comprensión del fenómeno social. Se desarrolla 
mediante la implementación de dos estrategias: 
Prevención de la Habitabilidad en Calle y Abordaje 
Territorial. 
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Local izacióñ de los habitantes de la calle 
al momento de la entrevista censal 

LOS MÁRTIRES 1750 23,5 SUBA 217 2,3 

SANTA FE 1313 18,3 SAN CRISTÓBAL 204 2.1 

KENNEDY 682 13,8 BARRIOS UNIDOS 192 2,0 

PUENTE ARANDA 472 7.2 USAOLIÉN 144 1.5 

TEUSAOUILLO 362 4,9 FONTIBON 118 12 

ANTONIO NARINO 333 3.8 LA CANDELARIA 11$ 1.2 

ENGATIVÁ 316 3,5 BOSA 111 12 

CIUDAD BOLIVAR 292 3.3 TUNJUELITO sa 1.0 

RAFAEL URIBE URIBE 285 3,1 USME 68 0,7 

CHAPINERO 229 3,0 TOTAL GENERAL 9538 100 

Fuente: DAME, 2017 

pusOTÁ 
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FONTIBON 

Recorridos área de influencia Parques ecológicos humedales Capellanía y Meandro de Say: 

_ 
Jul —dic 2018 Ene —feb 2019 Jul —die 2018 Ene—feb 2019 

33 18 15 5 71 

60 46 42 25 173 

Acciones Pedagógicas área de influencia Parques ecológicos humedales Capellanía y Meandro de Say 

Jul — dic 2018 	 Ene —feb 2019 Jul—dic 2018 	 Ene — feb 2019 

3 3 o 6 

1 1 3 o 5 

1 1 5 2 9 

Se participa activamente de las mesas territoriales de los humedales Capellanía y Meandro del Say, 
en las que se asumen compromisos de abordaje a la población habitante de calle que frecuentan los 
humedales, para brindarles la oferta institucional, así mismo se tiene disponibilidad para participar de 
operativos de recuperación del espacio de los humedales. 
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CB TUNJUELITO - HUMEDAL EL TUNJO 

Diálogo con el coordinador de complejo de humedales El Tunjo 

Participación en operativo de recuperación del espacio del humedal. 
Recorridos periódicos por el humedal con el equipo de Abordaje en Calle, para la identificación de los espacios 

utilizados por los ciudadanos habitantes de calle. 
Seguimiento a caso de persona mayor que permanece cerca a la electrificadora, quien no acepta oferta 

institucional, manifestando que todo lo obtiene de zonas cercanas (residentes y comerciantes) por lo que no 

percibe necesidad alguna de vincularse a los hogares de paso, pero se acompaña para activar rutas de salud. 

Traslado y vinculación a hogares de paso de 5 ciudadanos habitantes de calle (4 hombres y 1 mujer)x quienes se 

ubicaban en la zona de la cerca en la parte posterior del Centro Experimental Juvenil. 

Se han identificado 2 cambuches en la parte interna del humedal en donde se ubican 2 Ciudadanos habitantes 

de calle, que no accedieron a ser abordados. 
Se lleva a cabo para el 17 de Noviembre una actividad con cuidadores de ciudad (ex-habitantes de calle), para la 

recolección de residuos dejados en el humedal. 

En lo corrido del 2019 se han desarrollado recorridos en el humedal para llevarles oferta institucional a los 

ciudadanos habitantes de calle que allí se encuentran, quienes manifiestan que la situación de inseguridad se 

presenta con personas que provienen del sector de casa linda y en algunos casos de ciudadanos extranjeros 

(venezolanos) con quienes han tenido dificultades relacionadas con el mantenimiento del territorio. 
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CONSOLIDADO RECORRIDOS Y SENSIBILIZACIONES HUMEDAL EL TUNJO 

_ _ 	,r E 	CON EN CALLF. HUMEDAL EL TUNJO JULIO 2018 A FEBRERO 2019 

DIA1.0505 

COMUNITARIOS 

SOBRE EL FINOMENO 

JORNADAS DE 

CUIDADODELA 

CIUDAD 

TALLER DE 

FORMACION 

PERSONAL Eti 

CALLE 

TOTAL 

1.5 

4 1 10 15 



CONSOLIDADO RECORRIDOS Y SENSIBILIZACIONES HUMEDALES SUBA TOTAL 

roGOTÁ 
MEJOR 
PACA IODO:: 

SUBA 

EDUCACIÓN EN CALLE DE JULIO 2018 A FEBRERO 2019 

FORMACION 

PERSONAL. EN 

CALLE 

.. 	, 
LOCALIDAD SUBA --  

' 

'13110915 

COMUNITARIOS SOBRE 

El FROM() 

JORNADASDE 

CUIDADO DELA 

CIUDAD 

TOTAL 

6 

.1 5 6 

5 5 17 27 

6 8 25 39 



CONSOLIDADO RECORRIDOS Y SENSIBILIZACIONES HUMEDAL 

2 

7 

3 

16 

14 

43 20 

29 13 5 

ENGATIVÁ 

EDUCACION EN CALLE DE JULIO 2018 A FEBRERO 2019 
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Todos los meses a partir del mes de Marzo de 2018 se realiza recorrido en 
compañía de la Administradora del Humedal Tibanica y Ángeles Azules, en 
pocas oportunidades se ha realizado en compañía de funcionarios de la 
Secretaria de Ambiente, promotores de IDIGER, Policía Nacional, Alcaldía 
Local de Bosa, Líderes comunitarios de la localidad . 

Se realiza el abordaje a los ciudadanos habitantes de calle que se 
encuentran en el Humedal a quienes se les brinda la oferta institucional, 
pero no acceden al servicio, de igual manera se les invita a dejar de usar el 
espacio en donde se encuentran dado que es protegido. De igual manera se 
encuentran consumidores de SPA que manifiestan no ser Ciudadanos 
Habitantes de Calle, a quienes se les activan rutas de atención de acuerdo 
con su situación o condición. 



wGOTA 
MEJOR 
PAIIA TODOS 

KENNEDY 

Humedal El Burro 

11 de julio recorrido interinstitucional 

23 de agosto recorrido interinstitucional y jornada de cuidado de la ciudad 

14 de septiembre recorrido ecológico 

25 de septiembre jornada de cuidado de la ciudad 

16 de octubre jornada de cuidado de la ciudad y recorrido interinstitucional 

27 de noviembre jornada de cuidado de la ciudad 

Humedal La Vaca 

23 de julio se realiza recorrido interinstitucional 

26 de julio jornada de cuidado de la ciudad 

11 de septiembre recorrido interinstitucional Vaca (sur) 

23 de octubre jornada de cuidado de la ciudad 

25 de octubre jornada de cuidado de la ciudad 

16 de noviembre recorrido ecológico con cuidadores de la ciudad 

14 de febrero recorrido interinstitucional y ecológico con cuidadores de la ciudad 



soGOTA 
MEJOR 
PAPA TODOS 

KENNEDY 

Humedal Techo 

9 de agosto recorrido interinstitucional 

12 de septiembre jornada de cuidado de la ciudad 
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