

## Obras de adecuación en 11 colegios distritales están abandonadas

**Bogotá, mayo 8 de 2015.** Contraloría de Bogotá encontró en abandono obras con un porcentaje de avance del 0.99% y 17.01%, respectivamente, determinó la Contraloría de Bogotá en dos contratos suscritos por la Secretaría de Educación Distrital (SED), para la realización de obras de adecuación y mejoramiento en 11 colegios distritales.

Los dos contratos, 3361 y 3640 de 2013, fueron suscritos en noviembre y diciembre respectivamente con la misma sociedad contratista, por un valor sumado de \$1.601 millones.

La situación es más delicada si se tiene en cuenta que el contratista solicitó a la Superintendencia de Sociedades su admisión al Proceso de Reorganización (relacionado con procesos de insolvencia), 11 días antes de la suscripción del Acta de Inicio del primer contrato, y 2 meses y 12 días después del Acta de Inicio del segundo, a pesar de pagársele a título de anticipo \$320 millones.

Para el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, es objeto de cuestionamiento cómo el contratista no comunicó oportunamente esta situación a la Administración y cómo la SED no advirtió la capacidad financiera de dicha sociedad al momento de evaluar las propuestas.

Igualmente, para el jefe del Organismo de Control es cuestionable cómo tampoco la interventoría (contrato por aproximadamente \$143 millones) ni la supervisión alertaron del incumplimiento de los cronogramas de ejecución de obras, más aún cuando se trataba de pequeñas adecuaciones a corto plazo.

Para Ardila Medina, lo cierto es que hoy esta situación afecta aproximadamente a 7.500 estudiantes de 11 colegios:

“Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente”

Confederación Brisas del Diamante Sede A, Compartir El Recuerdo Sede A, Juan de la Cruz Varela Sede A y Sede I, Campestre Jaime Garzón Sede A, Sorrento Sede A, Ricaurte Sede B, María Montessori Sede B, Palermo, Luis Vargas Tejada Sede A y Julio Garavito Armero Sede B, en donde los bajos porcentajes de ejecución de obras se relacionan con demoliciones, pañetes, instalación de algunos elementos de carpintería metálica y excavaciones para redes de aguas lluvias inconclusas y a cielo abierto, que presentan inundación y acumulación de desechos, aunado al abandono de materiales de construcción, herramientas y equipos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	MARZO DE 2015
<p><b>COLEGIO DISTRITAL CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SAN RAFAEL DIRECCIÓN: CARRERA 18 I N° 69D- 35 SUR LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR</b></p>	<p><b>CONTRATO DE OBRA No. 3361 DE 2013 SED</b></p>
	
<p>Batería sanitaria en obra negra (se demolieron enchapes, no se terminó lavamanos, ni acabados de pisos y muros).</p>	<p>Escombros abandonados en áreas exteriores del Colegio, con los riesgos que esto representa.</p>

“Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente”

REGISTRO FOTOGRÁFICO	MARZO DE 2015
<b>CED SORRENTO</b> <b>DIRECCIÓN: CALLE 5B N° 53C-74</b> <b>LOCALIDAD: PUENTE ARANDA</b>	<b>CONTRATO DE OBRA N° 3640 DE</b> <b>2013</b> <b>SED</b>
	
<p>Caja de inspección inconclusa correspondiente a los trabajos de manejo de aguas no realizado.</p>	<p>Armadura metálica en proceso de corrosión por su abandono a cielo abierto.</p>

Este tipo de situaciones evidenciadas por la Contraloría de Bogotá no solo ponen en riesgo importantes recursos del Distrito, sino que no se compadecen con el déficit de plantas físicas escolares en la ciudad.

### Oficina Asesora de Comunicaciones